

状态:	已完成	开始日期:	2021-06-08
优先级:	高	计划完成日期:	2021-06-08
指派给:	常军磊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:	2021-06-04	联调时间:	
移交时间:	2021-06-04	需求方:	产品
提测时间:		风险评估:	未知
承诺上线时间:	2021-06-08	前端开发:	
实际上线时间:	2021-06-08	需求方改动次数:	0
截稿时间:		数据组完成时间:	
开发时间:	2021-06-07		
描述			
需求：			
分别需要以下三个字段			
1. 档口的7天总销售额			
2. 用户近90天拿过货的档口			
3. 档口近3天销量前三件的正常商品			
其中，正常商品是指在售；档口销售额为0时，传0给技术			

历史记录

#1 - 2021-06-08 16:59 - 梁迈轩

- 状态 从 新建 变更为 已移交

#2 - 2021-06-10 11:11 - 常军磊

- 计划完成日期 被设置为 2021-06-08

- 状态 从 已移交 变更为 已完成

- 承诺上线时间 被设置为 2021-06-08

- 实际上线时间 被设置为 2021-06-08

- 开发时间 被设置为 2021-06-07