

采购优化项目 - 需求 #24501

【供应商管理】添加“商家拓展跟进人”字段

2021-06-08 17:30 - 陈家毅

状态:	已完成	开始日期:	2021-06-08
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	庞仲杰	% 完成:	0%
类别:	需求	预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:	2021-06-08	是否测试:	是
移交时间:	2021-06-09	后端开发:	邓如貂
提测时间:	2021-06-21	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2021-06-24	CodeReview:	
实际上线时间:	2021-06-24	前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:	2021-06-21	安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:	商家运营	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
开发优先级:	03	数据组完成时间:	

描述

需求背景：

目前系统无标记商家拓展人员，导致在分析数据、验证个人业绩、寻找对应跟进人时需要借助外在表格进行匹配。

需求目的：

通过系统标记的方式，节省管理成本及提高管理人效。

需求列表：

- 1.在修改供应商-供应商基础信息 加入 商家拓展跟进人
- 2.在供应商列表增加筛选及列表展示
- 3.导出与导入支持及添加“商家拓展跟进人”字段
- 4.适配批量和单独修改“商家拓展跟进人”字段的日志

PRD：

<http://192.168.1.244:7777/newOS/24501/>

前后端: [feature/drd_24501_商家拓展跟进人](#)

历史记录

#1 - 2021-06-08 17:36 - 陈家毅

- 描述 已更新。

#2 - 2021-06-09 16:49 - 黄泽浩

- 项目 从 erp 技术优化 变更为 采购优化项目

- 描述 已更新。
- 类别 被设置为 需求
- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 指派给 从 陈家毅 变更为 庞仲杰
- PRD时间 被设置为 2021-06-08
- 移交时间 被设置为 2021-06-09
- 开发优先级 被设置为 20
- 是否测试 被设置为 否

#3 - 2021-06-09 17:35 - 黄泽浩

- 开发优先级 从 20 变更为 04

#4 - 2021-06-09 17:35 - 黄泽浩

- 开发优先级 从 04 变更为 03

#5 - 2021-06-10 18:57 - 林耀森

- 后端开发 被设置为 邓如貂

#6 - 2021-06-10 19:10 - 刘继明

- 是否测试 从 否 变更为 是
- 测试 被设置为

#7 - 2021-06-19 17:06 - 邓如貂

- 提测时间 被设置为 2021-06-21
- 开发时间 被设置为 2021-06-21

#8 - 2021-06-21 10:08 - 匿名用户

- 承诺上线时间 被设置为 2021-06-24

#9 - 2021-06-21 19:19 - 邓如貂

- 描述 已更新。
- 状态 从 已移交 变更为 进行中

#10 - 2021-06-25 14:36 - 匿名用户

- 状态 从 进行中 变更为 已完成
- 实际上线时间 被设置为 2021-06-24