

采购仓储项目 - 需求 #24525

计件工序自动核算薪资一期

2021-06-09 17:05 - 谢泉汕

状态:	已完成	开始日期:	2021-06-09
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	庞仲杰	% 完成:	100%
类别:	需求	预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:	2021-06-09	是否测试:	是
移交时间:	2021-06-09	后端开发:	林耀森
提测时间:	2021-07-22	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2021-08-02	CodeReview:	
实际上线时间:	2021-09-29	前端开发:	林俊行
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:	2021-06-28	安卓开发:	
联调时间:	2021-07-08	测试:	刘继明
需求方:	仓储	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
开发优先级:	05	数据组完成时间:	
描述			
erp-php后端分支：feature/lvs/0703_24525计薪一期			

历史记录

- #1 - 2021-06-09 17:08 - 谢泉汕
 - 状态 从 新建 变更为 已移交
 - 开发优先级 被设置为 20
- #2 - 2021-06-09 17:36 - 黄泽浩
 - 开发优先级 从 20 变更为 05
- #3 - 2021-06-09 17:47 - 谢泉汕
 - 文件 计件薪资自动核算一期.docx 已添加
 - 文件 计件薪资一期.zip 已添加
 - 主题 从 计件工序自动核算薪资 变更为 计件工序自动核算薪资一期
- #4 - 2021-06-10 18:57 - 林耀森
 - 后端开发 被设置为 林耀森
- #5 - 2021-06-10 19:09 - 刘继明
 - 测试 被设置为 刘继明
- #6 - 2021-07-01 09:43 - 谢泉汕
 - 文件 计件薪资自动核算一期V1.0.2.docx 已添加
 - 文件 计件薪资一期原型图.zip 已添加
 - 文件 已删除 (计件薪资自动核算一期.docx)
 - 文件 已删除 (计件薪资一期.zip)

#7 - 2021-07-01 16:16 - 林俊行

- 前端开发 被设置为 林俊行

#8 - 2021-07-06 09:48 - 谢泉汕

- 文件 计件薪资一期原型图.zip 已添加

- 文件 已删除 (计件薪资一期原型图.zip)

#9 - 2021-07-06 18:24 - 林耀森

- 联调时间 被设置为 2021-07-08

#10 - 2021-07-07 11:40 - 林俊行

- 提测时间 被设置为 2021-07-16

#11 - 2021-07-07 11:45 - 刘继明

- 承诺上线时间 被设置为 2021-07-29

#12 - 2021-07-08 09:59 - 谢泉汕

- 文件 计件薪资自动核算一期V1.0.3.docx 已添加

- 文件 已删除 (计件薪资自动核算一期V1.0.2.docx)

#13 - 2021-07-19 13:55 - 林俊行

- 提测时间 从 2021-07-16 变更为 2021-07-22

#14 - 2021-07-19 13:58 - 刘继明

- 承诺上线时间 从 2021-07-29 变更为 2021-08-02

#15 - 2021-07-22 16:38 - 谢泉汕

- 文件 计件薪资自动核算一期V1.0.4.docx 已添加

- 文件 计件薪资一期原型722.zip 已添加

- 文件 已删除 (计件薪资一期原型图.zip)

- 文件 已删除 (计件薪资自动核算一期V1.0.3.docx)

#16 - 2021-07-22 17:24 - 林耀森

- 描述 已更新。

#17 - 2021-07-27 15:19 - 林俊行

- 状态 从 已移交 变更为 进行中

- % 完成 从 0 变更为 100

#18 - 2021-10-11 10:28 - 谢泉汕

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

- 实际上线时间 被设置为 2021-09-29

- 开发时间 被设置为 2021-06-28

文件

计件薪资自动核算一期V1.0.4.docx	1.66 MB	2021-07-22	谢泉汕
计件薪资一期原型722.zip	1.82 MB	2021-07-22	谢泉汕