

状态:	已完成	开始日期:	2021-06-09
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	段福星	% 完成:	100%
类别:	运营活动	预期时间:	20.00 小时
目标版本:			
PRD时间:	2021-06-23	后端开发:	段福星
移交时间:	2021-06-30	跨组后端开发:	
提测时间:	2021-07-14	CodeReview:	
承诺上线时间:	2021-07-19	前端开发:	邱焕然
实际上线时间:	2021-07-19	IOS开发:	
截稿时间:	2021-07-13	安卓开发:	
开发时间:	2021-07-06	测试:	罗文霞
联调时间:	2021-07-09	UI:	
需求方:	运营	数据组:	
风险评估:	未知	批次(PMO):	
优先级:	10	数据组完成时间:	
开发优先级:	15		

描述
背景：5月针对预流失/流失用户的货品推荐测试数据呈现正向效果，但落地页形式过于单一，效果有进一步优化空间
目的：开发针对预流失/流失用户回流的引导页，通过页面将平台的服务信息、利益和价值点信息进行透传，促进用户下单
目标：实验组对比空白组登录支付率提升4pt
监控指标：页面曝光量、页面点击量、页面各模块点击量、页面内GMV及支付人数
详细需求： http://192.168.1.244:7777/newOS/24526/#id=zuh1u2&p=%E4%BF%AE%E8%AE%A2%E8%AE%B0%E5%BD%95&g=1
埋点需求文档： https://shimo.im/sheets/gkpyxCjHKxg6kc9Q/klUZw
dev3
开发分支：
api:feature/0703#24526预流失及流失用户回流引导页
DDL：
CREATE TABLE `fmys_user_loss_uv_log` (`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增ID', `user_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '用户ID', `create_time` int(10) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '创建时间', PRIMARY KEY (`id`), KEY `user_id` (`user_id`) USING BTREE) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='流失/预流失用户访问落地页记录';
接口：

(新增) 流失/预流失用户落地页红包接口 : api/cash_coupon/loss_user_exclusive http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=8432	
(新增) 流失/预流失用户落地页商品接口 : api/goods/loss_user_exclusive http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=8431	
测试链接: http://static.yishouapp.com/app/h5/tests/loss-user-guide/index.html#/?env=dev3&uid=2840444&token=3579a70852c008f3d493aeead537cae	
生产链接: https://static.yishouapp.com/app/h5/production/loss-user-guide/index.html#/	
子任务:	
BUG # 24871: 【回流引导页】当用户未登录时, 未展示红包未领取样式及领取倒计时	Closed-关闭
BUG # 24872: 【回流引导页】用户点击领取红包报错	Closed-关闭
BUG # 24873: 【回流引导页】当用户是未认证店主, 返回的商品价格不是未认证价	Closed-关闭
BUG # 24874: 【回流引导页】当分类处于高亮时, 点击高亮分类, 恢复为常规状态, 同时商品列表恢复默认状态	Closed-关闭
BUG # 24875: 【回流引导页】点击分类, 没有精准返回对应分类商品	Closed-关闭
BUG # 24876: 【回流引导页】回流引导埋点未添加	Closed-关闭
BUG # 24877: 【回流引导页】领取红包返回文案调整下	Closed-关闭
BUG # 24880: 【回流引导页】当用户未登录时, 点击领取红包, 未toast提示, 让用户选择去登录	Closed-关闭
BUG # 24881: 【回流引导页】红包领取倒计时时间有误	Closed-关闭
BUG # 24882: 【回流引导页】用户未领取该红包, 点击领取, 领取成功后, 提示有误	Closed-关闭

历史记录

- #1 - 2021-06-11 19:42 - 陈鑫池
- 文件 [回流引导页.png](#) 已添加
- 描述 已更新。
- #2 - 2021-06-16 16:59 - 陈鑫池
- 文件 已删除 ([回流引导页.png](#))
- #3 - 2021-06-16 17:06 - 陈鑫池
- 文件 [老客引导页3.png](#) 已添加
- 描述 已更新。
- 指派给 从 [何杨斌](#) 变更为 [梁迈轩](#)
- #4 - 2021-06-25 13:34 - 何杨斌
- 描述 已更新。
- 类别 被设置为 [运营活动](#)
- 状态 从 [原始需求](#) 变更为 [新建](#)
- 指派给 从 [梁迈轩](#) 变更为 [何杨斌](#)
- #5 - 2021-06-25 17:25 - 何杨斌
- 文件 已删除 ([老客引导页3.png](#))
- #6 - 2021-06-30 13:36 - 何杨斌
- 状态 从 [新建](#) 变更为 [已移交](#)
- 指派给 从 [何杨斌](#) 变更为 [马俊雄](#)
- PRD时间 被设置为 [2021-06-23](#)
- 移交时间 被设置为 [2021-06-30](#)
- 开发优先级 被设置为 [15](#)
- #7 - 2021-06-30 15:36 - 马俊雄

- 指派给 从 马俊雄 变更为 段福星
- 开发时间 被设置为 2021-07-06
- 联调时间 被设置为 2021-07-09
- 后端开发 被设置为 段福星

#8 - 2021-06-30 15:48 - 林俊行

- 前端开发 被设置为 邱焕然

#9 - 2021-06-30 15:51 - 邱焕然

- 提测时间 被设置为 2021-07-13

#10 - 2021-06-30 19:31 - 张翠茹

- 承诺上线时间 被设置为 2021-07-18
- 测试 被设置为 罗文霞

#11 - 2021-07-01 10:12 - 张翠茹

- 承诺上线时间 从 2021-07-18 变更为 2021-07-19

#12 - 2021-07-03 13:40 - 何杨斌

- 描述 已更新。

#13 - 2021-07-03 13:41 - 何杨斌

- 描述 已更新。

#14 - 2021-07-06 15:09 - 段福星

- 描述 已更新。
- 状态 从 已移交 变更为 进行中

#15 - 2021-07-06 15:28 - 段福星

- 描述 已更新。

#16 - 2021-07-06 19:33 - 段福星

- 描述 已更新。

#17 - 2021-07-07 11:24 - 邱焕然

- 提测时间 从 2021-07-13 变更为 2021-07-14
- 截稿时间 被设置为 2021-07-13

#18 - 2021-07-07 18:07 - 段福星

- 描述 已更新。
- % 完成 从 0 变更为 30
- 预期时间 被设置为 20.00 小时

#19 - 2021-07-09 11:09 - 段福星

- 描述 已更新。
- % 完成 从 30 变更为 100

#20 - 2021-07-12 14:04 - 段福星

- 描述 已更新。

#21 - 2021-07-13 09:50 - 段福星

- 描述 已更新。

#22 - 2021-07-14 15:00 - 邱焕然

- 描述 已更新。

#23 - 2021-07-16 10:56 - 邱焕然

- 描述 已更新。

#24 - 2021-07-17 15:56 - 罗文霞

- 实际上线时间 被设置为 2021-07-19

#25 - 2021-07-20 09:17 - 罗文霞

- 状态 从 进行中 变更为 已完成