

一手APP版本里程碑 - 需求 #24529

无理由退货原因收集

2021-06-09 18:28 - 安鹏

| | | | |
|--|------------|-------------|------------|
| 状态: | 已移交 | 开始日期: | 2021-06-09 |
| 优先级: | 高 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 叶振鹏 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | 7.2.0 | | |
| PRD时间: | 2021-06-08 | 开发优先级: | 17 |
| 移交时间: | 2021-06-16 | 后端开发: | 付国庆 |
| 提测时间: | 2021-07-15 | 跨组后端开发: | |
| 承诺上线时间: | 2021-07-26 | CodeReview: | |
| 实际上线时间: | | 前端开发: | 唐坚 |
| 截稿时间: | | IOS开发: | 陈达尔 |
| 开发时间: | 2021-07-02 | 安卓开发: | 于邵毅 |
| 联调时间: | 2021-07-13 | 测试: | |
| 需求方: | 运营 | UI: | |
| 风险评估: | 未知 | 数据组: | |
| 优先级: | 10 | 数据组完成时间: | |
| 描述 http://192.168.1.244:7777/yishou/7.2.0/#id=3anhqh&p=%E4%BF%AE%E8%AE%A2%E8%AE%B0%E5%BD%95&g=1 | | | |
| 相关数据表 : fmys_refund_reason , fmys_refund_reason_detail , fmys_refund_reason_option | | | |

历史记录

#1 - 2021-06-16 11:10 - 安鹏

- 状态从新建变更为已移交
- 目标版本被设置为7.2.0
- 开发优先级被设置为17

#2 - 2021-06-16 15:46 - 安鹏

- 指派给从安鹏变更为叶振鹏

#3 - 2021-07-09 14:23 - 付国庆

- 描述已更新。

#4 - 2021-07-09 14:28 - 叶振鹏

- 提测时间被设置为2021-07-15
- 承诺上线时间被设置为2021-07-26
- 开发时间被设置为2021-07-02
- 联调时间被设置为2021-07-13

#5 - 2021-07-09 14:29 - 叶振鹏

- 后端开发被设置为付国庆
- 前端开发被设置为唐坚

- IOS开发 被设置为 陈达尔
- 安卓开发 被设置为 于邵毅