

# 一手商城后台优化 - 需求 #24537

## 新增二批用户的H5推广页

2021-06-10 08:58 - 何杨斌

状态:	已完成	开始日期:	2021-06-10
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	郭翔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		后端开发:	郭翔
PRD时间:	2021-06-09	跨组后端开发:	
移交时间:	2021-06-16	CodeReview:	
提测时间:	2021-06-28	前端开发:	林俊行
承诺上线时间:	2021-07-01	IOS开发:	
实际上线时间:	2021-07-01	安卓开发:	
截稿时间:		测试:	张翠茹
开发时间:	2021-06-25	UI:	
联调时间:	2021-06-25	数据组:	
需求方:	市场	批次(PMO):	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
开发优先级:	12		

### 描述

#### 一、需求背景

- 1、公司将对二批用户进行推广；
- 2、目前的推广页是店主档口的，但二批用户的推广形式为毛利全反，与店主档口推广形式不同；
- 3、二批用户主要通过代理商进行推广；

#### 二、需求目的

- 1、新增二批用户的H5推广页；
- 2、方舟系统新增代理商节点，该节点下所有代理商的推广二维码使用二批用户的H5推广页的链接；

#### 三、需求核心价值

支撑地推人员进行二批用户推广，扩大平台用户量；

分支: [feature/6.24#24537新增二批用户的H5推广页](#)

dev17

修改的接口 `api/users/h5_activity_register` 新增传入字段 `second_user` (string 1=>是二批用户, 0=>不是二批用户)

修改的接口 `api/users/h5_activity_register` 修改传出数据 新增返回字段 `msg` 和 `type`(都是string) ( `type = 0` msg是该账号已领取过现金券, `type = 1` msg是 注册成功, 赶紧下载APP下单吧)

新增表 `fmys_usr_second`

四、PRD描述 <http://192.168.1.244:7777/newOS/24537/#id=80nd7k&p=%E4%BF%AE%E8%AE%A2%E8%AE%B0%E5%BD%95>

测试链接：<http://static.yishouapp.com/app/h5/market-stagnation-secondary-test/index.html#/market-stagnation-secondary>

生产链接：<https://static.yishouapp.com/app/h5/market-stagnation-secondary/index.html#/market-stagnation-secondary>

子任务:

BUG # 24751: 【新账号-输入验证码】接口报错

Closed-关闭

BUG # 24756: 【H5】缺少文案

Closed-关闭

历史记录

#1 - 2021-06-10 09:01 - 何杨斌

- 描述 已更新。

#2 - 2021-06-10 17:28 - 何杨斌

- 描述 已更新。

#3 - 2021-06-11 11:36 - 何杨斌

- 状态 从原始需求 变更为 已移交

- 移交时间 被设置为 2021-06-11

- 开发优先级 被设置为 12

#4 - 2021-06-16 17:09 - 何杨斌

- 指派给 从 何杨斌 变更为 马俊雄

- 优先级 从中 变更为 高

#5 - 2021-06-17 12:00 - 何杨斌

- 移交时间 从 2021-06-11 变更为 2021-06-16

#6 - 2021-06-18 14:25 - 马俊雄

- 指派给 从 马俊雄 变更为 郭翔

- 开发时间 被设置为 2021-06-25

- 联调时间 被设置为 2021-06-25

- 后端开发 被设置为 郭翔

#7 - 2021-06-18 15:14 - 林俊行

- 提测时间 被设置为 2021-06-28

- 前端开发 被设置为 林俊行

#8 - 2021-06-18 16:16 - 张翠茹

- 承诺上线时间 被设置为 2021-07-01

- 测试 被设置为 张翠茹

#9 - 2021-06-25 17:07 - 郭翔

- 类别 被设置为 业务提效

- 状态 从 已移交 变更为 进行中

#10 - 2021-06-25 17:18 - 郭翔

- 描述 已更新。

#11 - 2021-06-25 17:26 - 郭翔

- 描述 已更新。

#12 - 2021-06-25 17:31 - 郭翔

- % 完成 从 0 变更为 50

#13 - 2021-06-25 17:31 - 郭翔

- 描述 已更新。

#14 - 2021-06-25 17:32 - 郭翔

- 描述 已更新。

#15 - 2021-06-28 18:25 - 林俊行

- 描述 已更新。

- % 完成 从 50 变更为 100

#16 - 2021-06-29 17:33 - 张翠茹

- 实际上线时间 被设置为 2021-07-01

#17 - 2021-07-03 14:43 - 饶浩生

- 项目 从 一手商城需求管理 变更为 一手商城后台优化

- 类别 已删除 (业务提效)

#18 - 2021-07-05 09:40 - 张翠茹

- 状态 从 进行中 变更为 已完成