

火了app - 需求 #24563

app商祥删除运费模块

2021-06-11 14:03 - 袁汶俊

状态:	已完成	开始日期:	2021-06-11
优先级:	中	计划完成日期:	2021-06-11
指派给:	王敏玲	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		开发时间:	2021-06-11
移交时间:		联调时间:	
提测时间:		需求方:	产品
承诺上线时间:	2021-06-11	风险评估:	未知
实际上线时间:	2021-06-11	前端开发:	王敏玲
截稿时间:		数据组完成时间:	
描述			

历史记录

#1 - 2021-06-11 14:03 - 袁汶俊

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 指派给 从 袁汶俊 变更为 王敏玲
- 开发优先级 被设置为 10

#2 - 2021-06-11 15:13 - 潘海英

- 项目 从 达人供应链 变更为 火了app
- 优先级 已删除 (10)
- 开发优先级 已删除 (10)

#3 - 2021-06-11 18:09 - 王敏玲

- 计划完成日期 被设置为 2021-06-11
- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- 预期时间 被设置为 2.00 小时
- 承诺上线时间 被设置为 2021-06-11
- 实际上线时间 被设置为 2021-06-11
- 开发时间 被设置为 2021-06-11
- 前端开发 被设置为 王敏玲