

采购优化项目 - 需求 #24606

【前置仓采购计划】EXCEL表头添加“触达时间”；

2021-06-15 16:30 - 黄泽浩

状态:	已完成	开始日期:	2021-06-15
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	庞仲杰	% 完成:	0%
类别:	需求	预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:	2021-06-15	是否测试:	否
移交时间:	2021-06-16	后端开发:	邓如貂
提测时间:	2021-06-23	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2021-07-01	CodeReview:	
实际上线时间:	2021-07-01	前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:	2021-06-23	安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:	产品	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
开发优先级:	01	数据组完成时间:	
描述 后端: feature/drd_24606_前置仓计划触达时间 目的: 了解当一手收到“一手邀约”计划后, 商家获知信息的时效。从而给前置仓计划来单率、入库时效提供分析基础; <small>需求: 【前置仓计划】“导出列表”的Excel里, 添加“触达时间”; 触达时间为移动版APP打开“一手发起邀约”计划详情的时间, EXCEL需要记录下来;</small> D73380AF-F19F-4AC3-9B98-6D1E79A3B3C7.png			

历史记录

#1 - 2021-06-16 17:27 - 黄泽浩

- 状态从新建变更为已移交
- 开发优先级被设置为20

#2 - 2021-06-17 11:12 - 黄泽浩

- 开发优先级从20变更为01

#3 - 2021-06-19 17:47 - 林耀森

- 后端开发被设置为邓如貂

#4 - 2021-06-21 15:04 - 邓如貂

- 提测时间被设置为2021-06-23
- 开发时间被设置为2021-06-23

#5 - 2021-06-24 13:44 - 邓如貂

- 描述已更新。
- 状态从已移交变更为进行中

#6 - 2021-06-30 10:17 - 谢泉汕

- 承诺上线时间 被设置为 2021-07-01

#7 - 2021-07-02 10:37 - 刘继明

- 状态从 进行中 变更为 已完成

- 实际上线时间 被设置为 2021-07-01