

平台化 - 需求 #24609

平台化商家退出流程产品化

2021-06-15 16:43 - 陈家毅

状态:	已完成	开始日期:	2021-06-15
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	庞仲杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		后端开发:	林耀森
移交时间:		跨组后端开发:	
提测时间:	2021-07-01	CodeReview:	
承诺上线时间:	2021-07-05	前端开发:	
实际上线时间:	2021-07-05	IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:	2021-06-30	测试:	梁婷婷
联调时间:		UI:	
需求方:	商家运营	数据组:	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
描述			
需求背景：			
目前平台化退出流程较为复杂，且大部分线下对接无法及时同步。			
需求目的：			
建立平台化退出规则，让商家与内部有法可依，降低沟通成本及保持消息同步。并为后续商家大规模招商及治理作准备。			
PRD： http://192.168.1.244:7777/newOS/24609			
前后端分支：feature/lys/0630_24609供应商退出平台化			

历史记录

#1 - 2021-06-23 16:58 - 陈家毅

- 描述 已更新。
- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 指派给 从 陈家毅 变更为 庞仲杰
- 开发优先级 被设置为 15

#2 - 2021-06-23 16:59 - 陈家毅

- 项目 从 采购仓储项目 变更为 平台化
- 类别 已删除 (需求)
- 开发优先级 已删除 (15)
- 是否测试 已删除 (否)

#3 - 2021-06-25 13:40 - 林耀森

- 提测时间 被设置为 2021-06-30
- 开发时间 被设置为 2021-06-29

- 后端开发 被设置为 林耀森

#4 - 2021-06-25 13:45 - 林耀森

- 提测时间 从 2021-06-30 变更为 2021-07-01

- 开发时间 从 2021-06-29 变更为 2021-06-30

#5 - 2021-06-28 16:18 - 梁婷婷

- 承诺上线时间 被设置为 2021-07-05

#6 - 2021-06-28 16:18 - 梁婷婷

- 测试 被设置为 梁婷婷

#7 - 2021-07-01 19:13 - 林耀森

- 描述 已更新。

#8 - 2021-07-05 18:51 - 梁婷婷

- 状态 从 已移交 变更为 已完成

- 实际上线时间 被设置为 2021-07-05