

状态:	已移交	开始日期:	2021-06-21
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	常军磊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:	2021-06-15	需求方:	数据组
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:		前端开发:	
实际上线时间:		数据组:	
截稿时间:		数据使用反馈:	
开发时间:		需求方改动次数:	0
联调时间:		数据组完成时间:	
描述			
按照附件sheet3 “ 创建中间层表 ” 代码逻辑，在finnbi新建数据源，数据源可以支撑附件sheet4中报表指标的计算。			

历史记录

#1 - 2021-06-16 17:43 - 杨国玮
- 文件 已删除 (ip-项目核心取数-20210608.xlsx)
#2 - 2021-06-16 17:43 - 杨国玮
- 文件 ip-项目核心取数-20210608.xlsx 已添加
#3 - 2021-06-18 15:13 - 常军磊
- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 指派给 从 陈奕铭 变更为 常军磊
- 开始日期 被设置为 2021-06-21

文件

ip-项目核心取数-20210608.xlsx	41 KB	2021-06-16	杨国玮
-------------------------	-------	------------	-----