

一手商城后台优化 - 需求 #24708

【IP项目】专场运营位新增跳转方式搭配详情及达人主页

2021-06-22 19:34 - 张燕涛

状态:	已完成	开始日期:	2021-06-22
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	段福星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		后端开发:	段福星
PRD时间:	2021-06-21	跨组后端开发:	
移交时间:	2021-06-23	CodeReview:	
提测时间:	2021-06-30	前端开发:	
承诺上线时间:	2021-07-05	IOS开发:	
实际上线时间:	2021-07-05	安卓开发:	
截稿时间:		测试:	罗文霞
开发时间:	2021-06-29	UI:	
联调时间:		数据组:	
需求方:	买手	批次(PMO):	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
开发优先级:	19		

描述
背景： 支撑IP运营，通过更多的途径引流跳转到某个搭配详情，以及达人主页
目的： 提高流量来源，通过更多的途径触达用户
PRD： 新增跳转值
开发分支： api:feature/0629#24708专场运营位新增跳转方式搭配详情及达人主页

历史记录

#1 - 2021-06-22 19:35 - 张燕涛

- 描述 已更新。

#2 - 2021-06-23 11:22 - 张燕涛

- 主题从 专场运营位新增跳转方式 变更为 【IP项目】专场运营位新增跳转方式搭配详情及达人主页

- 状态从 新建 变更为 已移交

- 指派给从张燕涛变更为马俊雄
- 优先级从中变更至高
- PRD时间被设置为2021-06-21
- 移交时间被设置为2021-06-23
- 开发优先级从18变更为19

#3 - 2021-06-23 11:45 - 张燕涛

- 描述已更新。

#4 - 2021-06-23 14:24 - 马俊雄

- 指派给从马俊雄变更为段福星
- 开发时间被设置为2021-06-29
- 联调时间被设置为2021-06-30
- 后端开发被设置为段福星

#5 - 2021-06-23 14:42 - 马俊雄

- 提测时间被设置为2021-06-30
- 联调时间已删除(2021-06-30)

#6 - 2021-06-23 15:55 - 张翠茹

- 承诺上线时间被设置为2021-07-05
- 测试被设置为罗文霞

#7 - 2021-06-29 18:23 - 段福星

- 描述已更新。

#8 - 2021-06-29 18:26 - 段福星

- 状态从已移交变更为进行中

#9 - 2021-06-29 18:26 - 段福星

- %完成从0变更为50
- 预期时间被设置为4.00小时

#10 - 2021-07-02 20:33 - 罗文霞

- 实际上线时间被设置为2021-07-05

#11 - 2021-07-05 20:22 - 罗文霞

- 状态从进行中变更为已完成
- %完成从50变更为100