

采购仓储项目 - 需求 #24715

采购版4.0.0新增退换货扫描功能

2021-06-23 14:46 - 谢泉汕

状态:	已完成	开始日期:	2021-06-23
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	庞仲杰	% 完成:	100%
类别:	需求	预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		是否测试:	是
移交时间:	2021-06-23	后端开发:	邓如貂
提测时间:	2021-07-03	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2021-07-15	CodeReview:	
实际上线时间:	2021-07-15	前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:	2021-06-28	安卓开发:	
联调时间:	2021-06-28	测试:	刘继明
需求方:	采购	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
开发优先级:	03	数据组完成时间:	
描述			
采购版版本号4.0.0			
更新说明：新增退换货商品扫描功能			
后端: feature/buyer400_退换货扫描			
前端: feature/drd_24715_buyer400			
子任务:			
BUG # 24806: 【采购4.0.0】开单页面搜索不存在的货号会闪回上一级页面（还是会闪出上一级页面）			Closed-关闭
BUG # 24807: 【采购4.0.0】待开单页面点击分享到微信后回到app还是会返回首页，应停留在待开单页面			Closed-关闭
BUG # 24808: 【采购4.0.0】分享出去的开单信息H5页面报错，提示链接超时			Closed-关闭
BUG # 24809: 【采购4.0.0】退换货扫描一件商品后页面会卡住，无法继续扫描下一个			Closed-关闭
BUG # 24810: 【采购4.0.0】接收成功后缺少toast提示（接收成功）			Closed-关闭
BUG # 24811: 【采购4.0.0】接收成功后页面数据显示有误，如图			Closed-关闭

历史记录

#1 - 2021-06-24 16:57 - 谢泉汕

- 状态从 新建 变更为 已移交
- 开发优先级 被设置为 03

#2 - 2021-06-24 16:59 - 谢泉汕

- 移交时间 被设置为 2021-06-23

#3 - 2021-06-25 13:39 - 林耀森

- 后端开发 被设置为 邓如貂

#4 - 2021-06-25 13:54 - 刘继明

- 测试 被设置为 刘继明

#5 - 2021-06-25 17:25 - 邓如貂

- 开发时间 被设置为 2021-06-28

- 联调时间 被设置为 2021-06-28

#6 - 2021-06-29 10:11 - 邓如貂

- 状态 从 已移交 变更为 进行中

#7 - 2021-06-29 11:35 - 邓如貂

- 描述 已更新。

#8 - 2021-06-29 13:34 - 赵泽彬

- 提测时间 被设置为 2021-07-03

#9 - 2021-07-02 09:46 - 谢泉汕

- 文件 采购App新增退换货扫描V101.docx 已添加

#10 - 2021-07-02 10:39 - 刘继明

- 承诺上线时间 被设置为 2021-07-15

#11 - 2021-07-15 16:48 - 刘继明

- 实际上线时间 被设置为 2021-07-15

#12 - 2021-07-15 16:50 - 刘继明

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

文件

采购App新增退换货扫描.docx	1.08 MB	2021-06-23	谢泉汕
采购App新增退换货扫描V101.docx	1.09 MB	2021-07-02	谢泉汕