

# 一手商城后台优化 - 需求 #24730

## 修改收货地址

2021-06-25 00:06 - 安鹏

状态:	新建	开始日期:	2021-06-25
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	安鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		后端开发:	
PRD时间:		跨组后端开发:	
移交时间:		CodeReview:	
提测时间:		前端开发:	
承诺上线时间:		IOS开发:	
实际上线时间:		安卓开发:	
截稿时间:		测试:	
开发时间:		UI:	
联调时间:		数据组:	
需求方:	产品	批次(PMO):	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
开发优先级:			
<b>描述</b>			
用户端暂不支持修改收货地址			