

# 一手商城后台优化 - 需求 #24758

## 新增电销业务报表

2021-06-29 19:07 - 安鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2021-06-29
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	马俊雄	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		后端开发:	
PRD时间:	2021-06-29	跨组后端开发:	
移交时间:	2021-07-07	CodeReview:	
提测时间:		前端开发:	
承诺上线时间:		IOS开发:	
实际上线时间:		安卓开发:	
截稿时间:		测试:	
开发时间:		UI:	
联调时间:		数据组:	阳世标阳世标
需求方:	客服	批次(PMO):	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	8月10日
优先级:	10		
开发优先级:			
<b>描述</b>			
<a href="http://192.168.1.244:7777/newOS/24758/#id=814vby&amp;p=%E7%94%B5%E9%94%80%E4%B8%9A%E5%8A%A1%E6%8A%A5%E8%A1%A8%E5%88%86%E6%9E%90%E7%BB%B4%E5%BA%A6%E8%AF%B4%E6%98%8E">http://192.168.1.244:7777/newOS/24758/#id=814vby&amp;p=%E7%94%B5%E9%94%80%E4%B8%9A%E5%8A%A1%E6%8A%A5%E8%A1%A8%E5%88%86%E6%9E%90%E7%BB%B4%E5%BA%A6%E8%AF%B4%E6%98%8E</a>			
需求需要开发调研，7月1日再排期			

### 历史记录

#1 - 2021-06-29 19:12 - 安鹏

- 描述 已更新。

#2 - 2021-06-30 13:41 - 安鹏

- 描述 已更新。

- 移交时间 从 2021-06-30 变更为 2021-07-02

#3 - 2021-07-07 09:49 - 安鹏

- 状态 从 新建 变更为 移交中

- 指派给 从 安鹏 变更为 马俊雄

- 移交时间 从 2021-07-02 变更为 2021-07-07

- 数据组 被设置为 阳世标阳世标

- 数据组完成时间 被设置为 8月10日

#4 - 2021-07-23 14:49 - 饶浩生

- 状态 从 移交中 变更为 已关闭

