

采购仓储项目 - 需求 #24759

异常工单增加创建人

2021-06-30 09:26 - 谢泉汕

状态:	已完成	开始日期:	2021-06-30
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	庞仲杰	% 完成:	0%
类别:	需求	预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		是否测试:	是
移交时间:	2021-06-30	后端开发:	邓如貂
提测时间:	2021-07-12	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2021-07-15	CodeReview:	
实际上线时间:	2021-07-15	前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:	2021-07-12	安卓开发:	
联调时间:		测试:	刘继明
需求方:	仓储	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
开发优先级:	06	数据组完成时间:	
描述 需求背景：异常工单由客服处理，判定为疑似丢包，需要与对应的拆包人核实，目前只能通过与售后工单列表进行匹配，确定拆包人，因此异常工单列表新增创建人字段，方便作业 页面路径：一手ERP/仓储管理/售后管理/异常工单 需求说明： 1.数据列表首列新增【异常工单创建人】 2.搜索栏新增【异常工单创建人】输入框：支持模糊搜索 3.导出文档首列新增【异常工单创建人】 4.数据列表【操作】列固定，左右滑动时保持不动 前后端: feature/drd_24759_异常工单创建人			

历史记录

#1 - 2021-06-30 15:54 - 谢泉汕

- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 移交时间 被设置为 2021-06-30
- 开发优先级 被设置为 06

#2 - 2021-07-02 10:31 - 林耀森

- 后端开发 被设置为 邓如貂

#3 - 2021-07-02 13:54 - 邓如貂

- 提测时间 被设置为 2021-07-09
- 开发时间 被设置为 2021-07-09

#4 - 2021-07-02 14:06 - 刘继明

- 测试 被设置为 刘继明

#5 - 2021-07-03 17:58 - 刘继明

- 承诺上线时间 被设置为 2021-07-15

#6 - 2021-07-09 14:41 - 邓如貂

- 提测时间 从 2021-07-09 变更为 2021-07-12

- 开发时间 从 2021-07-09 变更为 2021-07-12

#7 - 2021-07-12 09:12 - 邓如貂

- 状态 从 已移交 变更为 进行中

#8 - 2021-07-13 15:15 - 邓如貂

- 描述 已更新。

#9 - 2021-07-15 16:48 - 刘继明

- 实际上线时间 被设置为 2021-07-15

#10 - 2021-07-15 16:50 - 刘继明

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

文件

异常工单增加创建人.png	185 KB	2021-06-30	谢泉汕
---------------	--------	------------	-----