

一手商城后台优化 - 需求 #24789

市场列表增加大市场-其它综合市场

2021-07-01 19:15 - 赵俊峰

状态:	已完成	开始日期:	2021-07-01
优先级:	特高	计划完成日期:	
指派给:	马俊雄	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:	2021-07-01	后端开发:	
移交时间:	2021-07-02	跨组后端开发:	
提测时间:	2021-07-05	CodeReview:	
承诺上线时间:	2021-07-08	前端开发:	
实际上线时间:	2021-07-08	IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:	2021-07-05	测试:	
联调时间:		UI:	
需求方:	买手	数据组:	
风险评估:	未知	批次(PMO):	
优先级:	20	数据组完成时间:	
开发优先级:	20		
描述			
需求背景：目前买手正在拓展青岛市场供应商入驻一手，但是目前在建立青岛市场的时候，因为没有匹配的大市场可选择，无法建立市场，导致供应商无法上款			
需求目的：增加 其它综合市场 大市场，让供应商能上款 并且在OS系统、报表系统中 同步这个市场的修改，方便运营使用			
PRD链接： http://192.168.1.244:7777/newOS/24789/#id=0osdcl&p=%E8%83%8C%E6%99%AF%E5%8F%8A%E7%9B%AE%E7%9A%84			

历史记录

#1 - 2021-07-01 19:16 - 赵俊峰

- 描述 已更新。

#2 - 2021-07-01 19:17 - 赵俊峰

- 数据组 被设置为 常军磊

#3 - 2021-07-02 10:03 - 赵俊峰

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交

- 优先级 从 10 变更为 20

- 开发优先级 被设置为 20

- 数据组 已删除 (常军磊)

#4 - 2021-07-02 21:32 - 赵俊峰

- 指派给 从 赵俊峰 变更为 马俊雄

#5 - 2021-07-03 15:45 - 马俊雄

- 提测时间 被设置为 2021-07-05
- 承诺上线时间 被设置为 2021-07-08
- 开发时间 被设置为 2021-07-05

#6 - 2021-07-09 19:23 - 饶浩生

- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- 实际上线时间 被设置为 2021-07-08