

采购仓储项目 - 需求 #24829

有已锁定越库波次不再生成越库波次

2021-07-06 18:11 - 谢泉汕

状态:	已完成	开始日期:	2021-07-06
优先级:	特高	计划完成日期:	
指派给:	庞仲杰	% 完成:	0%
类别:	需求	预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		是否测试:	是
移交时间:	2021-07-07	后端开发:	林耀森
提测时间:	2021-07-14	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2021-07-19	CodeReview:	
实际上线时间:	2021-07-19	前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:	2021-07-13	安卓开发:	
联调时间:		测试:	刘继明
需求方:	仓储	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
开发优先级:	02	数据组完成时间:	
描述 需求背景：目前仓库有6个越库分组，为了保障分播机最大化作业，对越库分组分批确认点货结束，从而锁定波次，进行拣货、汇集、分播等操作，因此若同维度订单的商品回货时间不一致，会导致生成多个越库波次，增加快递成本 页面路径：一手ERP/仓储管理/仓储设置/仓库基本配置/PC点货分离设置 需求说明： 1.新增【同维度订单有已锁定未出库的越库波次不再生成越库波次】配置 a.开关按钮，默认关闭 b.配置区分广州杭州 c.此配置单独控制，不受越库限制条件是否开启开关影响 d.开启时若同维度订单有已锁定未出库的越库波次，则预配到此订单的商品后续不再生成越库波次，生成普通波次 前后端分支：feature/lys/0713_有已锁定越库波次不再生成越库波次			

历史记录

#1 - 2021-07-08 09:16 - 谢泉汕

- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 移交时间 被设置为 2021-07-07
- 开发优先级 被设置为 02

#2 - 2021-07-09 14:33 - 林耀森

- 后端开发 被设置为 林耀森

#3 - 2021-07-09 14:40 - 林耀森

- 提测时间 被设置为 2021-07-14
- 开发时间 被设置为 2021-07-13

#4 - 2021-07-09 17:52 - 刘继明

- 测试 被设置为 刘继明

#5 - 2021-07-09 18:01 - 刘继明

- 提测时间 从 2021-07-14 变更为 2021-07-19

#6 - 2021-07-09 18:02 - 刘继明

- 提测时间 从 2021-07-19 变更为 2021-07-14

- 承诺上线时间 被设置为 2021-07-19

#7 - 2021-07-15 09:15 - 林耀森

- 描述 已更新。

#8 - 2021-07-19 18:03 - 刘继明

- 状态 从 已移交 变更为 已完成

- 实际上线时间 被设置为 2021-07-19

文件

有已锁定越库波次不再生成越库波次.png	164 KB	2021-07-06	谢泉汕
----------------------	--------	------------	-----