

采购仓储项目 - 需求 #24835

打标日志新增工作台与商品色卡图

2021-07-06 20:22 - 谢泉汕

状态:	已完成	开始日期:	2021-07-06
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	庞仲杰	% 完成:	0%
类别:	需求	预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		是否测试:	是
移交时间:	2021-07-07	后端开发:	林耀森
提测时间:	2021-07-15	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2021-07-22	CodeReview:	
实际上线时间:	2021-07-22	前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:	2021-07-15	安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:	仓储	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
开发优先级:	08	数据组完成时间:	
描述			
需求背景：仓储配送组每天通过点货视频与入库次品进行比对，通过批次号找到工作台的操作视频，再通过货号到商品管理查看图片，作业效率不高			
页面路径：一手ERP/仓储管理/点货打标/打标日志			
需求说明：			
1.新增【工作台】字段，来源于打标ID的工作台，若无则为空			
2.新增【商品色卡图】字段，来源于商品对应的色卡图，可以点击查看大图			

历史记录

#1 - 2021-07-08 09:22 - 谢泉汕

- 状态从 新建 变更为 已移交
- 开发优先级 被设置为 08

#2 - 2021-07-08 09:22 - 谢泉汕

- 移交时间 被设置为 2021-07-07

#3 - 2021-07-09 14:35 - 林耀森

- 后端开发 被设置为 林耀森

#4 - 2021-07-09 14:41 - 林耀森

- 提测时间 被设置为 2021-07-15
- 开发时间 被设置为 2021-07-15

#5 - 2021-07-09 17:57 - 刘继明

- 测试 被设置为 刘继明

#6 - 2021-07-09 18:02 - 刘继明
- 承诺上线时间 被设置为 2021-07-26

#7 - 2021-07-09 18:03 - 刘继明
- 承诺上线时间 已删除 (2021-07-26)
- 测试 从 刘继明 变更为

#8 - 2021-07-12 09:12 - 匿名用户
- 承诺上线时间 被设置为 2021-07-22

#9 - 2021-07-23 11:32 - 匿名用户
- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- 实际上线时间 被设置为 2021-07-22

文件

打标日志新增工作台与商品色卡图.png	135 KB	2021-07-06	谢泉汕
---------------------	--------	------------	-----