

懒店长 - 需求 #2623

需求 # 2621 (已关闭): 登录

登录-Android

2018-08-25 10:19 - 张智明

状态:	已关闭	开始日期:	2018-08-25
优先级:	中	计划完成日期:	2018-09-20
指派给:	李丹维	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	V1.0		
PRD时间:		后端开发:	
移交时间:		跨组后端开发:	
提测时间:		CodeReview:	
承诺上线时间:		前端开发:	
实际上线时间:		IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:		测试:	
联调时间:		UI:	
需求方:		数据组:	
风险评估:	未知	批次(PMO):	
优先级:	10	数据组完成时间:	
开发优先级:			
描述			

历史记录

#1 - 2018-09-10 09:36 - 李丹维

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2018-10-15 18:50 - 李丹维

- 计划完成日期 被设置为 2018-09-20

#3 - 2018-10-22 10:23 - 张帆

- 状态 从 新建 变更为 已移交

#4 - 2018-10-22 10:23 - 张帆

- 指派给 从 于邵毅 变更为 李丹维

#5 - 2018-10-31 09:31 - 李丹维

- 状态 从 已移交 变更为 已关闭