

报表平台项目 - 需求 #2861

实时数据看板优化迁移

2018-09-03 17:11 - 张智明

状态:	已完成	开始日期:	2018-09-03
优先级:	中	计划完成日期:	2020-06-04
指派给:	黄柔霞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	V1.2		
PRD时间:		需求方:	老大
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2020-06-04	开发优先级:	10
实际上线时间:	2020-06-04	前端开发:	
截稿时间:		需求方改动次数:	0
开发时间:	2020-06-04	数据组完成时间:	
联调时间:			
描述			
子任务:			
需求 # 2862: 实时数据开发			已完成
需求 # 2863: 实时数据看板开发			已完成

历史记录

#1 - 2020-06-04 11:52 - 曹南清

- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 开发优先级 被设置为 10

#2 - 2020-06-04 13:50 - 曹南清

- 计划完成日期 从 2018-09-07 变更为 2020-06-04
- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- 承诺上线时间 被设置为 2020-06-04
- 实际上线时间 被设置为 2020-06-04
- 开发时间 被设置为 2020-06-04