

状态:	已完成	开始日期:	2018-09-03
优先级:	中	计划完成日期:	2020-06-04
指派给:	张智明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	V1.2		
PRD时间:		需求方:	技术
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2020-06-04	开发优先级:	10
实际上线时间:	2020-06-04	前端开发:	
截稿时间:		需求方改动次数:	0
开发时间:	2020-06-04	数据组完成时间:	
联调时间:			
描述			
子任务:			
需求 # 2865: 晨会数据开发			已完成
需求 # 2866: 晨会数据看板开发			已完成

历史记录

#1 - 2018-09-03 17:18 - 张智明

- 文件 晨会数据看板优化.xlsx 已添加

界面和数据设计见附件

#2 - 2018-09-08 10:56 - 张智明

- 文件 晨会数据看板优化.xlsx 已添加

更新：增加数据指标定义和统计口径

#3 - 2020-06-04 13:49 - 曹南清

- 计划完成日期 从 2018-09-22 变更为 2020-06-04
- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 承诺上线时间 被设置为 2020-06-04
- 实际上线时间 被设置为 2020-06-04
- 开发时间 被设置为 2020-06-04
- 需求方 被设置为 技术
- 开发优先级 被设置为 10

#4 - 2020-06-04 13:49 - 曹南清

- 状态 从 已移交 变更为 已完成

文件

晨会数据看板优化.xlsx	1.53 MB	2018-09-03	张智明
晨会数据看板优化.xlsx	1.53 MB	2018-09-08	张智明