

报表平台项目 - 需求 #3083

需求 # 3082 (已完成): 财务周报报表

财务周报数据开发

2018-09-17 09:59 - 张智明

状态:	已完成	开始日期:	2018-09-17
优先级:	中	计划完成日期:	2020-06-04
指派给:	游奋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	V1.2	需求方:	技术
PRD时间:		风险评估:	未知
移交时间:		优先级:	10
提测时间:		开发优先级:	10
承诺上线时间:	2020-06-04	前端开发:	
实际上线时间:	2020-06-04	需求方改动次数:	0
截稿时间:		数据组完成时间:	
开发时间:	2020-06-04		
联调时间:			
描述			

历史记录

#1 - 2018-09-17 10:00 - 张智明

- 目标版本 被设置为 V1.2

#2 - 2018-09-28 10:26 - 游奋

- % 完成 从 0 变更为 90

#3 - 2018-12-06 14:03 - 游奋

- % 完成 从 90 变更为 100

#4 - 2020-06-04 13:49 - 曹南清

- 计划完成日期 从 2018-09-21 变更为 2020-06-04

- 状态 从 新建 变更为 已移交

- 承诺上线时间 被设置为 2020-06-04

- 实际上线时间 被设置为 2020-06-04

- 开发时间 被设置为 2020-06-04

- 需求方 被设置为 技术

- 开发优先级 被设置为 10

#5 - 2020-06-04 13:49 - 曹南清

- 状态 从 已移交 变更为 已完成