

爆版 - 需求 #3350

首次使用停用功能的用户引导

2018-10-10 15:59 - 李丹维

状态:	已关闭	开始日期:	2018-11-27
优先级:	中	计划完成日期:	2018-12-17
指派给:	姚俊任	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	app需求记录	需求方:	
PRD时间:	2018-11-28	风险评估:	未知
移交时间:		优先级:	10
提测时间:	2018-12-10	开发优先级:	10
承诺上线时间:	2018-12-17	后端开发:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:	2018-11-26	数据组完成时间:	
联调时间:			
描述			
实际需求场景：实际卖货还有一种情况：已经配好货，暂时未发货。此时，客户又加单。为避免混乱，需要配货仓库能看明白是加单，配好后一起发货			
相关的问题:			
复制于 需求 #3349: 【待调研】增加：品类属性可编辑		已关闭	2018-10-10
复制到 需求 #3354: 【排期】配货成功页面，增加配货的详情查看，客户姓名		已关闭	2018-10-10

历史记录

#1 - 2018-10-10 15:59 - 李丹维

- 复制于 需求 #3349: 【待调研】增加：品类属性可编辑 已添加

#2 - 2018-10-10 16:00 - 李丹维

- 主题 从 首次使用停用功能的用户引导 变更为 【排期】 【用户体验】首次使用停用功能的用户引导

#3 - 2018-10-10 16:29 - 李丹维

- 复制到 需求 #3354: 【排期】配货成功页面，增加配货的详情查看，客户姓名 已添加

#4 - 2018-10-31 10:04 - 李丹维

- 状态 从 新建 变更为 原始需求

#5 - 2018-11-01 14:48 - 李丹维

- 优先级 从 高 变更为 中

#6 - 2018-11-14 11:41 - 李丹维

- 状态 从 原始需求 变更为 新建

#7 - 2018-11-14 11:45 - 李丹维

- 状态 从 新建 变更为 已移交

#8 - 2018-11-16 11:44 - 李丹维

- 目标版本 从 app需求记录 变更为 爆版V1.5.0

#9 - 2018-11-17 18:23 - 李丹维

- 目标版本 从 爆版V1.5.0 变更为 app需求记录

#10 - 2018-11-19 15:45 - 李丹维

- 目标版本 从 app需求记录 变更为 爆版V1.5.0

#11 - 2018-11-25 17:09 - 李丹维

- 计划完成日期 被设置为 2018-12-17

- 开始日期 从 2018-10-10 变更为 2018-11-26

- PRD时间 被设置为 2018-11-28

- 提测时间 被设置为 2018-12-12

- 承诺上线时间 被设置为 2018-12-17

#12 - 2018-11-25 17:18 - 李丹维

- 开始日期 从 2018-11-26 变更为 2018-11-27

- 提测时间 从 2018-12-12 变更为 2018-12-11

- 开发时间 被设置为 2018-11-26

#13 - 2018-11-25 17:24 - 李丹维

- 主题 从 【排期】 【用户体验】首次使用停用功能的用户引导 变更为 首次使用停用功能的用户引导

#14 - 2018-11-26 18:26 - 李丹维

- 提测时间 从 2018-12-11 变更为 2018-12-10

#15 - 2018-11-26 18:26 - 李丹维

- 指派给 从 李丹维 变更为 钟京军

#16 - 2018-11-26 18:27 - 李丹维

- 状态 从 已移交 变更为 新建

#17 - 2018-11-27 09:32 - 钟京军

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#18 - 2018-11-27 09:32 - 钟京军

- 指派给 从 钟京军 变更为 赵泽彬

#19 - 2018-11-29 09:42 - 赵泽彬

- 指派给 从 赵泽彬 变更为 姚俊任

#20 - 2018-12-07 11:01 - 李丹维

- 目标版本 从 爆版V1.5.0 变更为 app需求记录

#21 - 2019-03-25 11:01 - 潘海英

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭