

懒店长 - 需求 #3634

增加客户账户、充值功能（客户管理模块）

2018-10-20 11:51 - 李丹维

状态:	已关闭	开始日期:	2018-10-23
优先级:	中	计划完成日期:	2018-11-05
指派给:	李丹维	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	v1.1.0		
PRD时间:	2018-10-23	后端开发:	
移交时间:	2018-11-04	跨组后端开发:	
提测时间:	2018-11-01	CodeReview:	
承诺上线时间:	2018-11-05	前端开发:	
实际上线时间:		IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:		测试:	
联调时间:		UI:	
需求方:		数据组:	
风险评估:	未知	批次(PMO):	
优先级:	10	数据组完成时间:	
开发优先级:			
描述			

历史记录

- #1 - 2018-10-20 11:53 - 李丹维
 - 计划完成日期 被设置为 2018-11-05
 - 开始日期 从 2018-10-20 变更为 2018-10-23
 - PRD时间 被设置为 2018-10-23
 - 移交时间 被设置为 2018-11-04
 - 提测时间 被设置为 2018-11-01
 - 承诺上线时间 被设置为 2018-11-05
- #2 - 2018-10-20 11:56 - 李丹维
 - 项目 从 进销存项目 变更为 懒店长
 - 状态 从 原始需求 变更为 新建
- #3 - 2018-10-20 15:32 - 李丹维
 - 主题 从 增加客户账户（客户管理模块） 变更为 增加客户账户、充值功能（客户管理模块）
- #4 - 2018-10-22 09:36 - 汪雷
 - % 完成 从 0 变更为 100
- #5 - 2018-10-22 09:37 - 汪雷
 - 指派给 从 钟京军 变更为 汪雷
- #6 - 2018-10-22 09:42 - 汪雷

- % 完成 从 100 变更为 0

#7 - 2018-10-26 17:44 - 汪雷

- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 指派给 从 汪雷 变更为 李丹维

#8 - 2018-10-26 17:54 - 李丹维

- % 完成 从 0 变更为 100

#9 - 2018-10-31 09:25 - 李丹维

- 状态 从 已移交 变更为 已关闭

#10 - 2018-11-01 14:55 - 李丹维

- 状态 从 已关闭 变更为 进行中

#11 - 2018-11-07 10:28 - 李丹维

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#12 - 2018-11-14 16:02 - 李丹维

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭