

一手APP版本里程碑 - 需求 #3742

一手币商城优化

2018-10-26 18:43 - 周欣

状态:	已关闭	开始日期:	2018-10-26
优先级:	高	计划完成日期:	2018-11-22
指派给:	莫松兴	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:	3.2.1		
PRD时间:	2018-10-24	开发优先级:	
移交时间:	2018-10-24	后端开发:	
提测时间:	2018-11-06	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2018-11-22	CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:	2018-10-24	安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:	运营	UI:	
风险评估:	中	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述			
1、app一手币商城首页优化			
2、后台一手币商城上架逻辑优化			

历史记录

#1 - 2018-10-26 18:43 - 周欣
- 复制于 需求 #3741: 会员体系优化 已添加
#2 - 2018-10-26 18:44 - 周欣
- 复制到 需求 #3743: 档口分享 已添加
#3 - 2018-10-26 18:44 - 周欣
- 状态 从 新建 变更为 已移交
#4 - 2018-10-26 19:05 - 周欣
- 承诺上线时间 从 2018-11-15 变更为 2018-11-22
#5 - 2018-10-29 10:13 - 王海龙
- 计划完成日期 被设置为 2018-11-22
- 状态 从 已移交 变更为 进行中
- 指派给 从 周欣 变更为 莫松兴
- 风险评估 从 未知 变更为 中
#6 - 2018-10-29 10:17 - 周欣
- 复制到 已删除 (需求 #3743: 档口分享)

#7 - 2018-10-29 10:17 - 周欣
- 复制于 已删除 (需求 #3741: 会员体系优化)

#8 - 2018-10-29 10:24 - 周欣
- 文件 一手币商城优化.rar 已添加

#9 - 2018-11-03 17:14 - 莫松兴
- % 完成 从 0 变更为 100

#10 - 2018-11-07 09:07 - 莫松兴
- 预期时间 被设置为 24.00 小时

#11 - 2018-11-07 09:07 - 莫松兴
- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#12 - 2018-11-13 18:15 - 刘波峰
- 目标版本 从 3.2.0 变更为 3.2.1

#13 - 2018-11-17 18:28 - 周欣
- 状态 从 已完成 变更为 进行中

#14 - 2018-11-17 18:28 - 周欣
- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#15 - 2018-11-23 10:03 - 刘波峰
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭

文件

一手币商城优化.rar	2.83 MB	2018-10-29	周欣
-------------	---------	------------	----