

爆版 - 需求 #3807

分享小票带图片

2018-11-01 09:55 - 李丹维

状态:	已关闭	开始日期:	2018-11-27
优先级:	中	计划完成日期:	2018-12-17
指派给:	李丹维	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	app需求记录	需求方:	
PRD时间:	2018-11-28	风险评估:	未知
移交时间:		优先级:	10
提测时间:	2018-12-11	开发优先级:	
承诺上线时间:	2018-12-17	后端开发:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:	2018-11-26	数据组完成时间:	
联调时间:			
描述			

历史记录

#3 - 2018-11-01 11:32 - 李丹维

- 目标版本 被设置为 app需求记录

#4 - 2018-11-09 09:48 - 李丹维

- 项目从 进销存项目 变更为 爆版

#5 - 2018-11-15 10:13 - 李丹维

- 状态从 原始需求 变更为 已移交

#6 - 2018-11-16 11:45 - 李丹维

- 目标版本从 app需求记录 变更为 待定需求

#7 - 2018-11-16 11:45 - 李丹维

- 目标版本从 待定需求 变更为 app需求记录

#8 - 2018-11-19 15:45 - 李丹维

- 目标版本从 app需求记录 变更为 爆版V1.5.0

#9 - 2018-11-25 17:09 - 李丹维

- 计划完成日期 被设置为 2018-12-17

- 开始日期 从 2018-11-01 变更为 2018-11-26

- PRD时间 被设置为 2018-11-28

- 提测时间 被设置为 2018-12-12

- 承诺上线时间 被设置为 2018-12-17

#10 - 2018-11-25 17:18 - 李丹维

- 开始日期 从 2018-11-26 变更为 2018-11-27
- 提测时间 从 2018-12-12 变更为 2018-12-11
- 开发时间 被设置为 2018-11-26

#11 - 2018-11-25 17:24 - 李丹维

- 目标版本 从 爆版V1.5.0 变更为 app需求记录

#12 - 2019-03-25 11:01 - 潘海英

- 状态 从 已移交 变更为 已关闭