

爆版 - 需求 #3872

【新增】店铺设置-收款设置--添加银行卡增加更多的银行类型

2018-11-03 13:52 - 李丹维

状态:	已关闭	开始日期:	2018-11-27
优先级:	高	计划完成日期:	2018-12-17
指派给:	李丹维	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	app需求记录	需求方:	
PRD时间:	2018-11-28	风险评估:	未知
移交时间:		优先级:	10
提测时间:	2018-12-11	开发优先级:	
承诺上线时间:	2018-12-17	后端开发:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:	2018-11-26	数据组完成时间:	
联调时间:			
描述			

历史记录

- #1 - 2018-11-03 13:53 - 李丹维
 - 复制到 需求 #3873: 【新增】开单增加价格编辑和价格选择 已添加
- #2 - 2018-11-03 14:00 - 李丹维
 - 目标版本 从 50 变更为 v1.4.0
- #3 - 2018-11-03 14:15 - 李丹维
 - 状态 从 原始需求 变更为 新建
- #4 - 2018-11-05 11:17 - 李丹维
 - 指派给 从 李丹维 变更为 钟京军
- #5 - 2018-11-05 11:18 - 李丹维
 - 计划完成日期 从 2018-11-26 变更为 2018-11-20
 - PRD时间 被设置为 2018-11-06
 - 提测时间 被设置为 2018-11-20
 - 承诺上线时间 被设置为 2018-11-27
 - 开发时间 被设置为 2018-11-05
- #6 - 2018-11-05 14:42 - 钟京军
 - 指派给 从 钟京军 变更为 汪雷
- #7 - 2018-11-07 09:38 - 李丹维
 - 主题 从 【新增】店铺设置-收款设置--添加银行卡增加更多的银行类型 变更为 【待定】【新增】店铺设置-收款设置--添加银行卡增加更多的银行类型
- #8 - 2018-11-08 09:37 - 李丹维

- 状态从 新建 变更为 进行中

#9 - 2018-11-09 09:43 - 李丹维

- 状态从 进行中 变更为 新建

- 目标版本从 v1.4.0 变更为 爆版V1.5.0

#10 - 2018-11-09 09:43 - 李丹维

- 指派给从 汪雷 变更为 李丹维

#11 - 2018-11-09 09:48 - 李丹维

- 项目从 进销存项目 变更为 爆版

#12 - 2018-11-14 11:45 - 李丹维

- 状态从 新建 变更为 已移交

#13 - 2018-11-19 15:38 - 李丹维

- 主题从 【待定】 【新增】 店铺设置-收款设置--添加银行卡增加更多的银行类型 变更为 【新增】 店铺设置-收款设置--添加银行卡增加更多的银行类型

#14 - 2018-11-25 17:09 - 李丹维

- 计划完成日期从 2018-11-20 变更为 2018-12-17

- 开始日期从 2018-11-05 变更为 2018-11-26

- PRD时间从 2018-11-06 变更为 2018-11-28

- 提测时间从 2018-11-20 变更为 2018-12-12

- 承诺上线时间从 2018-11-27 变更为 2018-12-17

#15 - 2018-11-25 17:18 - 李丹维

- 开始日期从 2018-11-26 变更为 2018-11-27

- 提测时间从 2018-12-12 变更为 2018-12-11

- 开发时间从 2018-11-05 变更为 2018-11-26

#16 - 2018-11-25 17:24 - 李丹维

- 目标版本从 爆版V1.5.0 变更为 待定需求

#17 - 2019-01-21 11:29 - 李丹维

- 目标版本从 待定需求 变更为 app需求记录

#18 - 2019-03-25 11:01 - 潘海英

- 状态从 已移交 变更为 已关闭