

爆版 - 需求 #4055

结算优化（未付的情况提示不清楚）

2018-11-14 13:58 - 李丹维

状态:	已关闭	开始日期:	2018-11-27
优先级:	中	计划完成日期:	2018-12-17
指派给:	姚俊任	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	app需求记录	需求方:	
PRD时间:	2018-11-28	风险评估:	未知
移交时间:		优先级:	10
提测时间:	2018-12-10	开发优先级:	
承诺上线时间:	2018-12-17	后端开发:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:	2018-11-26	数据组完成时间:	
联调时间:			
描述			

历史记录

- #1 - 2018-11-15 10:32 - 李丹维
- 目标版本 从 爆版V1.5.0 变更为 app需求记录
- #2 - 2018-11-15 10:33 - 李丹维
- 项目 从 进销存项目 变更为 爆版
- #3 - 2018-11-19 15:35 - 李丹维
- 目标版本 从 app需求记录 变更为 爆版V1.5.0
- #4 - 2018-11-19 15:45 - 李丹维
- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- #5 - 2018-11-25 17:09 - 李丹维
- 计划完成日期 被设置为 2018-12-17
- 开始日期 从 2018-11-14 变更为 2018-11-26
- PRD时间 被设置为 2018-11-28
- 提测时间 被设置为 2018-12-12
- 承诺上线时间 被设置为 2018-12-17
- #6 - 2018-11-25 17:18 - 李丹维
- 开始日期 从 2018-11-26 变更为 2018-11-27
- 提测时间 从 2018-12-12 变更为 2018-12-11
- 开发时间 被设置为 2018-11-26
- #7 - 2018-11-26 18:26 - 李丹维
- 提测时间 从 2018-12-11 变更为 2018-12-10

#8 - 2018-11-26 18:26 - 李丹维
- 指派给从 李丹维 变更为 钟京军

#9 - 2018-11-26 18:27 - 李丹维
- 状态从 已移交 变更为 新建

#10 - 2018-11-27 09:32 - 钟京军
- 状态从 新建 变更为 进行中

#11 - 2018-11-27 10:39 - 钟京军
- 指派给从 钟京军 变更为 赵泽彬

#12 - 2018-11-29 09:38 - 赵泽彬
- 指派给从 赵泽彬 变更为 姚俊任

#13 - 2018-12-07 11:10 - 李丹维
- 目标版本从 爆版V1.5.0 变更为app需求记录

#14 - 2018-12-15 15:32 - 姚俊任
- % 完成从 0 变更为 100

#15 - 2018-12-15 15:32 - 姚俊任
- % 完成从 100 变更为 0

#16 - 2019-01-21 11:28 - 李丹维
- 状态从 进行中 变更为 已关闭