

进销存项目 - 需求 #4072

配货列表增加分页

2018-11-16 11:06 - 李丹维

状态:	已完成	开始日期:	2018-11-16
优先级:	高	计划完成日期:	2018-11-26
指派给:	李丹维	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	v1.4.0	需求方:	
PRD时间:		风险评估:	未知
移交时间:		优先级:	10
提测时间:	2018-11-20	开发优先级:	
承诺上线时间:	2018-11-26	后端开发:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:		数据组完成时间:	
联调时间:			
描述			
相关的问题:			
复制到 需求 #4073: 发货列表增加分页		已完成	2018-11-16 2018-11-26

历史记录

#1 - 2018-11-16 11:06 - 李丹维

- 复制到 需求 #4073: 发货列表增加分页 已添加

#2 - 2018-11-16 11:07 - 李丹维

- 目标版本 被设置为 v1.4.0

#3 - 2018-11-16 11:07 - 李丹维

- 状态从 原始需求 变更为 新建

#4 - 2018-11-16 11:08 - 李丹维

- 状态从 新建 变更为 进行中

- 承诺上线时间 被设置为 2018-11-26

#5 - 2018-11-16 16:54 - 蔡荣波

- % 完成 从 0 变更为 100

#6 - 2018-11-17 17:31 - 蔡荣波

- 指派给从 蔡荣波 变更为 谢百良

#7 - 2018-11-20 11:13 - 李丹维

- 计划完成日期 从 2018-11-20 变更为 2018-11-26

#8 - 2018-11-26 13:52 - 谢百良

- 状态从 进行中 变更为 已完成

- 指派给从 谢百良 变更为 李丹维