

一手商城后台优化 - 需求 #4080

买助代号和买手组字段更改

2018-11-16 20:09 - 刘幸妤

状态:	已关闭	开始日期:	2018-11-19
优先级:	特高	计划完成日期:	2018-11-20
指派给:	曾聪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:	2.7.0	后端开发:	
PRD时间:	2018-11-16	跨组后端开发:	
移交时间:	2018-11-17	CodeReview:	
提测时间:	2018-11-20	前端开发:	
承诺上线时间:	2018-11-29	IOS开发:	
实际上线时间:		安卓开发:	
截稿时间:		测试:	
开发时间:	2018-11-19	UI:	
联调时间:		数据组:	
需求方:	买手	批次(PMO):	
风险评估:	中	数据组完成时间:	
优先级:	10		
开发优先级:	20		

描述
商品一旦创建了买手代号和买手组不可在编辑页面随意修改，需要在别的入口修改，并且只有被设了权限的人才可以。

权限：买手负责人/商品组

需求：

一旦创建好商品库后，不能在编辑页面编辑买手组和买手代号；

后台-商品库-操作，新增“修改买手组”入口，点击后弹窗修改买手组和买手代号信息。

历史记录

#1 - 2018-11-17 15:39 - 周欣

- 描述 已更新。
- 状态从原始需求 变更为 新建
- 优先级从高 变更为 特高
- PRD时间 被设置为2018-11-16
- 开发优先级 被设置为20

#2 - 2018-11-19 09:51 - 曾聪

- 计划完成日期 被设置为2018-11-20
- 状态从新建 变更为 进行中
- 目标版本 被设置为2.7.0
- 开始日期 从2018-11-16 变更为2018-11-19
- 预期时间 被设置为5.00 小时
- 移交时间 被设置为2018-11-17
- 提测时间 被设置为2018-11-20
- 承诺上线时间 被设置为2018-11-22

- 开发时间 被设置为2018-11-19

- 风险评估从 未知 变更为 中

#3 - 2018-11-19 10:13 - 曾聪

- 指派给从 周欣 变更为 曾聪

#4 - 2018-11-22 17:40 - 周欣

- 承诺上线时间从 2018-11-22 变更为 2018-11-23

因涉及折扣价，临时需要测试资源，故顺延一天

#5 - 2018-11-23 18:47 - 周欣

- 承诺上线时间从 2018-11-23 变更为 2018-11-27

因商品折扣需求过于复杂，导致同时上线的其他需求一并延迟至27号

#6 - 2018-11-27 17:08 - 曾聪

- 承诺上线时间从 2018-11-27 变更为 2018-11-29

#7 - 2018-11-30 11:14 - 周欣

- 状态从 进行中 变更为 已关闭