

爆版 - 需求 #4107

开单增加交互，选中颜色后，编辑数量时显示选中颜色，其他颜色不显示

2018-11-19 15:44 - 李丹维

|         |            |          |            |
|---------|------------|----------|------------|
| 状态:     | 已完成        | 开始日期:    | 2018-11-27 |
| 优先级:    | 中          | 计划完成日期:  | 2018-12-17 |
| 指派给:    | 李丹维        | % 完成:    | 100%       |
| 类别:     |            | 预期时间:    | 0.00 小时    |
| 目标版本:   | 爆版V1.5.0   | 需求方:     |            |
| PRD时间:  | 2018-11-28 | 风险评估:    | 未知         |
| 移交时间:   |            | 优先级:     | 10         |
| 提测时间:   | 2018-12-11 | 开发优先级:   |            |
| 承诺上线时间: | 2018-12-17 | 后端开发:    |            |
| 实际上线时间: |            | 前端开发:    |            |
| 截稿时间:   |            | IOS开发:   |            |
| 开发时间:   | 2018-11-27 | 数据组完成时间: |            |
| 联调时间:   |            |          |            |
| 描述      |            |          |            |

历史记录

#1 - 2018-11-19 15:45 - 李丹维

- 状态 从 新建 变更为 已移交

#2 - 2018-11-25 17:09 - 李丹维

- 计划完成日期 被设置为 2018-12-17
- 开始日期 从 2018-11-19 变更为 2018-11-26
- PRD时间 被设置为 2018-11-28
- 提测时间 被设置为 2018-12-12
- 承诺上线时间 被设置为 2018-12-17

#3 - 2018-11-25 17:18 - 李丹维

- 开始日期 从 2018-11-26 变更为 2018-11-27
- 提测时间 从 2018-12-12 变更为 2018-12-11
- 开发时间 被设置为 2018-11-26

#4 - 2018-11-26 18:26 - 李丹维

- 提测时间 从 2018-12-11 变更为 2018-12-10

#5 - 2018-11-26 18:26 - 李丹维

- 指派给 从 李丹维 变更为 钟京军

#6 - 2018-11-26 18:27 - 李丹维

- 状态 从 已移交 变更为 新建

#7 - 2018-11-27 09:32 - 钟京军

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#8 - 2018-11-27 09:34 - 钟京军  
- 指派给 从 钟京军 变更为 赵泽彬

#9 - 2018-11-29 09:38 - 赵泽彬  
- 指派给 从 赵泽彬 变更为 姚俊任

#10 - 2018-12-01 16:56 - 姚俊任  
- % 完成 从 0 变更为 100

#11 - 2018-12-07 16:55 - 李丹维  
- 提测时间 从 2018-12-10 变更为 2018-12-11

#12 - 2018-12-07 16:56 - 李丹维  
- 开发时间 从 2018-11-26 变更为 2018-11-27

#13 - 2018-12-18 10:00 - 李丹维  
- 指派给 从 姚俊任 变更为 谢百良

#14 - 2018-12-18 11:31 - 谢百良  
- 状态 从 进行中 变更为 已完成  
- 指派给 从 谢百良 变更为 李丹维