

一手商城后台优化 - 需求 #4149

活动跟踪-新增超级VIP字段

2018-11-20 16:08 - 刘莉

状态:	已关闭	开始日期:	2018-11-20
优先级:	高	计划完成日期:	2018-11-26
指派给:	曾聪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:	2.7.0		
PRD时间:	2018-11-21	后端开发:	
移交时间:	2018-11-23	跨组后端开发:	
提测时间:		CodeReview:	
承诺上线时间:	2018-11-29	前端开发:	
实际上线时间:		IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:	2018-11-23	测试:	
联调时间:		UI:	
需求方:	运营	数据组:	
风险评估:	中	批次(PMO):	
优先级:	10	数据组完成时间:	
开发优先级:	13		
描述			
活动跟踪-新增超级VIP字段.jpg			

历史记录

#1 - 2018-11-20 16:12 - 刘莉

- 需求方 被设置为 运营

#2 - 2018-11-21 14:31 - 刘波峰

- 优先级 从 中 变更为 高

- PRD时间 被设置为 2018-11-21

- 开发优先级 被设置为 13

#3 - 2018-11-21 14:31 - 刘波峰

- 状态 从 原始需求 变更为 新建

#4 - 2018-11-23 09:38 - 曾聪

- 计划完成日期 被设置为 2018-11-26

- 状态 从 新建 变更为 进行中

- 指派给 从 刘波峰 变更为 曾聪

- 目标版本 被设置为 2.7.0

- 预期时间 被设置为 5.00 小时

- 移交时间 被设置为 2018-11-23

- 提测时间 被设置为 2018-11-26

- 承诺上线时间 被设置为 2018-11-27

- 开发时间 被设置为 2018-11-23

- 风险评估 从 未知 变更为 中

#5 - 2018-11-27 17:07 - 曾聪

- 提测时间 已删除 (2018-11-26)

- 承诺上线时间 从 2018-11-27 变更为 2018-11-29

#6 - 2018-11-30 11:14 - 周欣

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭