

一手商城后台优化 - 需求 #4151

自动触发优化需求【需数据组统计协助，12月5号完成】

2018-11-20 16:10 - 刘莉

状态:	已关闭	开始日期:	2018-11-20
优先级:	特高	计划完成日期:	2018-12-15
指派给:	付国庆	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:	2.7.0		
PRD时间:	2018-11-20	后端开发:	
移交时间:		跨组后端开发:	
提测时间:		CodeReview:	
承诺上线时间:	2018-12-20	前端开发:	
实际上线时间:		IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:	2018-12-13	测试:	
联调时间:		UI:	
需求方:	运营	数据组:	
风险评估:	中	批次(PMO):	
优先级:	10	数据组完成时间:	
开发优先级:	18		

描述

支持进货车商品件数范围筛选。样式：x件~y件。x和y是输入框，x框和y框≥0且最多可输入9位数。

自动触发优化需求.png

历史记录

#1 - 2018-11-20 16:14 - 刘莉

- 优先级 从 中 变更为 特高

目的：提高促激活营销转化率

自动触发筛选项：进货车商品件数筛选，可筛选0至无上限

#2 - 2018-11-20 17:09 - 周欣

- 描述 已更新。

- 状态 从 原始需求 变更为 新建

- 指派给 从 刘波峰 变更为 周欣

- PRD时间 被设置为 2018-11-20

- 开发优先级 被设置为 19

#3 - 2018-11-21 10:08 - 曾聪

- 计划完成日期 被设置为 2018-11-23

- 状态 从 新建 变更为 进行中

- 目标版本 被设置为 2.7.0

- 预期时间 被设置为 5.00 小时

- 移交时间 被设置为 2018-11-21

- 提测时间 被设置为 2018-11-22
- 承诺上线时间 被设置为 2018-11-23
- 开发时间 被设置为 2018-11-21
- 风险评估 从 未知 变更为 中

#4 - 2018-11-23 18:46 - 周欣

- 指派给 从 周欣 变更为 曾聪

#5 - 2018-11-23 18:47 - 周欣

- 承诺上线时间 从 2018-11-23 变更为 2018-11-27

因商品折扣需求过于复杂，导致同时上线的其他需求一并延迟至27号

#6 - 2018-11-27 17:07 - 曾聪

- 提测时间 已删除 (2018-11-22)
- 承诺上线时间 从 2018-11-27 变更为 2018-11-29

#7 - 2018-11-28 20:31 - 曾聪

- 指派给 从 曾聪 变更为 周欣

#8 - 2018-11-29 14:15 - 周欣

- 状态 从 进行中 变更为 新建
- 承诺上线时间 已删除 (2018-11-29)

需数据组协助统计

#9 - 2018-11-30 16:08 - 周欣

- 主题 从 自动触发优化需求 变更为 自动触发优化需求【需数据组统计协助】

#10 - 2018-12-03 18:29 - 周欣

- 主题 从 自动触发优化需求【需数据组统计协助】 变更为 自动触发优化需求【需数据组统计协助，12月5号完成】

#11 - 2018-12-05 14:25 - 周欣

- 开发优先级 从 19 变更为 18

#12 - 2018-12-10 11:19 - 刘波峰

- 指派给 从 周欣 变更为 王海龙

#13 - 2018-12-12 10:08 - 王海龙

- 指派给 从 王海龙 变更为 周欣
- 预期时间 从 5.00 小时 变更为 8.00 小时
- 移交时间 已删除 (2018-11-21)
- 开发时间 已删除 (2018-11-21)

#14 - 2018-12-12 10:08 - 王海龙

- 计划完成日期 已删除 (2018-11-23)

#15 - 2018-12-13 10:03 - 付国庆

- 指派给 从 周欣 变更为 付国庆

#16 - 2018-12-13 17:08 - 付国庆

- 状态从 新建 变更为 进行中
- 承诺上线时间 被设置为 2018-12-17
- 开发时间 被设置为 2018-12-13

#17 - 2018-12-15 14:43 - 付国庆

- 承诺上线时间 从 2018-12-17 变更为 2018-12-20

#18 - 2018-12-19 18:03 - 付国庆

- 计划完成日期 被设置为 2018-12-15

#19 - 2018-12-19 18:03 - 付国庆

- 状态从 进行中 变更为 已完成

#20 - 2018-12-21 15:54 - 周欣

- 状态从 已完成 变更为 已关闭