

一手商城后台优化 - 需求 #4154

一手币商城场景新增

2018-11-20 16:43 - 周欣

状态:	已关闭	开始日期:	2018-11-21
优先级:	特高	计划完成日期:	2018-11-29
指派给:	莫松兴	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:	2.7.0	后端开发:	
PRD时间:	2018-11-20	跨组后端开发:	
移交时间:	2018-11-26	CodeReview:	
提测时间:	2018-11-27	前端开发:	
承诺上线时间:	2018-11-29	IOS开发:	
实际上线时间:		安卓开发:	
截稿时间:		测试:	
开发时间:	2018-11-27	UI:	
联调时间:		数据组:	
需求方:	运营	批次(PMO):	
风险评估:	中	数据组完成时间:	
优先级:	10		
开发优先级:	20		

描述

新增场景：

场景1——杭州货：女装（一级分类id 286）、男装（一级分类id 435）的所有杭州市场商品（市场ID 120、186、187、156、145）
场景2——广州货：女装（一级分类id 286）、男装（一级分类id 435）的所有杭州市场商品（市场ID 1、118、125、192、138）
场景3——深圳货：女装（一级分类id 286）、男装（一级分类id 435）的所有杭州市场商品（市场ID 119）
场景4——鞋包配饰：包包（一级分类id 353）、配饰（一级分类id 371）、女鞋（一级分类id 398）、生活百货（一级分类id 415）的所有全站商品

【需求属3.2.1一手币商城优化补充，需要发版部分先上线。此为非需发版部分】

历史记录

#1 - 2018-11-21 10:10 - 曾聪

- 描述 已更新。
- 计划完成日期 被设置为 2018-11-23
- 状态从 新建 变更为 进行中
- 目标版本 被设置为 2.7.0
- 开始日期 从 2018-11-20 变更为 2018-11-21
- 预期时间 被设置为 8.00 小时
- 移交时间 被设置为 2018-11-21
- 提测时间 被设置为 2018-11-23
- 承诺上线时间 被设置为 2018-11-26
- 开发时间 被设置为 2018-11-21
- 风险评估 从 未知 变更为 中

#2 - 2018-11-26 19:14 - 王海龙

- 计划完成日期 已删除 (2018-11-23)
- 状态从 进行中 变更为 新建

- 移交时间 已删除 (2018-11-21)
- 提测时间 已删除 (2018-11-23)
- 承诺上线时间 已删除 (2018-11-26)
- 开发时间 已删除 (2018-11-21)

- #3 - 2018-11-26 19:32 - 王海龙
- 计划完成日期 被设置为 2018-11-29
 - 状态 从 新建 变更为 进行中
 - 指派给 从 周欣 变更为 莫松兴
 - 移交时间 被设置为 2018-11-26
 - 提测时间 被设置为 2018-11-28
 - 承诺上线时间 被设置为 2018-11-29
 - 开发时间 被设置为 2018-11-27

- #4 - 2018-11-26 19:34 - 王海龙
- 提测时间 从 2018-11-28 变更为 2018-11-27

- #5 - 2018-11-27 16:25 - 莫松兴
- 状态 从 进行中 变更为 已完成
 - % 完成 从 0 变更为 100

- #6 - 2018-11-30 11:14 - 周欣
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭

文件

一手币商品列表场景.png	128 KB	2018-11-20	周欣
---------------	--------	------------	----