

状态:	已关闭	开始日期:	2018-11-21
优先级:	特高	计划完成日期:	2018-11-26
指派给:	王海龙	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	10.00 小时
目标版本:	2.7.0		
PRD时间:	2018-11-21	后端开发:	
移交时间:	2018-11-21	跨组后端开发:	
提测时间:		CodeReview:	
承诺上线时间:	2018-11-29	前端开发:	
实际上线时间:		IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:	2018-11-28	测试:	
联调时间:		UI:	
需求方:	技术	数据组:	
风险评估:	高	批次(PMO):	
优先级:	10	数据组完成时间:	
开发优先级:	20		

描述
1、查询手机号：（客户-会员列表-会员管理）
单个。查询单个手机号，需记录操作人和操作时间；
批量。查询批量用户，需记录操作人和操作时间。而且批量查询用户时，手机号一定要做好屏蔽处理。
2、查询订单：（订单-订单列表）
单个。查询单个订单，需记录操作人和操作时间。而且订单详情手机号要做好屏蔽处理。
批量。查询批量订单，需记录操作人和操作时间。而且订单详情手机号要做好屏蔽处理。

历史记录

- #1 - 2018-11-21 16:17 - 周欣
- PRD时间 被设置为 2018-11-21
- #2 - 2018-11-23 09:32 - 曾聪
- 描述 已更新。
- 计划完成日期 被设置为 2018-11-26
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 目标版本 被设置为 2.7.0
- 预期时间 被设置为 10.00 小时
- 移交时间 被设置为 2018-11-21
- 提测时间 被设置为 2018-11-23
- 承诺上线时间 被设置为 2018-11-26
- 开发时间 被设置为 2018-11-21
- 风险评估 从 未知 变更为 高

#3 - 2018-11-26 12:30 - 王海龙

- 提测时间 已删除 (2018-11-23)

- 承诺上线时间 从 2018-11-26 变更为 2018-11-29

- 开发时间 从 2018-11-21 变更为 2018-11-28

#4 - 2018-11-27 16:49 - 王海龙

- % 完成 从 0 变更为 100

#5 - 2018-11-30 11:14 - 周欣

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭