

一手商城后台优化 - 需求 #4208

对付绑定了失效采购组的供应商强制措施

2018-11-23 22:26 - 周欣

状态:	已关闭	开始日期:	2018-11-23
优先级:	高	计划完成日期:	2018-11-28
指派给:	莫松兴	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:	2.7.0	后端开发:	
PRD时间:	2018-11-25	跨组后端开发:	
移交时间:	2018-11-27	CodeReview:	
提测时间:		前端开发:	
承诺上线时间:	2018-12-03	IOS开发:	
实际上线时间:		安卓开发:	
截稿时间:		测试:	
开发时间:	2018-11-29	UI:	
联调时间:		数据组:	
需求方:	技术	批次(PMO):	
风险评估:	中	数据组完成时间:	
优先级:	10		
开发优先级:	12		

描述

1) 没有绑定采购组的供应商——商品在上架专场、添加删除、恢复失败时提醒提示“请先绑定采购组再操作”（包括列表和单个编辑时的保存均要判断）；

2) 绑定的采购组已经失效——商品在上专场、添加删除、恢复失败时提醒提示“请重新绑定有效的采购组”（包括列表和单个编辑时的保存均要判断）；

op团队本周开发

关联需求：?app/1752_168_1_241_30001?issue/4192

历史记录

#1 - 2018-11-23 22:26 - 周欣

- 描述 已更新。

#2 - 2018-11-25 11:45 - 周欣

- 描述 已更新。

- 状态从原始需求 变更为 新建

- PRD时间 被设置为 2018-11-25

- 开发优先级 被设置为 13

#3 - 2018-11-25 18:23 - 周欣

- 开发优先级 从 13 变更为 12

#4 - 2018-11-27 09:56 - 曾聪

- 描述 已更新。

- 计划完成日期 被设置为 2018-11-28

- 状态从新建 变更为 进行中

- 目标版本 被设置为 2.7.0

- 预期时间 被设置为 5.00 小时

- 移交时间 被设置为 2018-11-27

- 提测时间 被设置为 2018-11-29

- 承诺上线时间 被设置为 2018-11-29

- 开发时间 被设置为 2018-11-27

- 风险评估 从 未知 变更为 中

#5 - 2018-11-27 17:05 - 曾聪

- 指派给 从 周欣 变更为 莫松兴

- 提测时间 已删除 (2018-11-29)

- 承诺上线时间 从 2018-11-29 变更为 2018-12-03

#6 - 2018-11-29 09:10 - 莫松兴

- 开发时间 从 2018-11-27 变更为 2018-11-29

#7 - 2018-12-01 14:04 - 周欣

- 描述 已更新。

#8 - 2018-12-01 14:34 - 莫松兴

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

- % 完成 从 0 变更为 100

#9 - 2018-12-07 19:15 - 周欣

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭