

爆版 - 需求 #4209

业务数据（营业额等）重新调整计算，计入优惠和扣除字段

2018-11-25 17:31 - 李丹维

状态:	已完成	开始日期:	2018-11-26
优先级:	中	计划完成日期:	2018-12-17
指派给:	李丹维	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	爆版V1.5.0	需求方:	
PRD时间:		风险评估:	未知
移交时间:		优先级:	10
提测时间:	2018-12-11	开发优先级:	
承诺上线时间:	2018-12-17	后端开发:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:	2018-11-27	数据组完成时间:	
联调时间:			
描述			

历史记录

#1 - 2018-11-25 17:32 - 李丹维

- 指派给 被设置为 李丹维
- 目标版本 被设置为 爆版V1.5.0

#2 - 2018-11-26 18:26 - 李丹维

- 提测时间 从 2018-12-12 变更为 2018-12-10

#3 - 2018-11-26 18:26 - 李丹维

- 指派给 从 李丹维 变更为 钟京军

#4 - 2018-11-26 18:27 - 李丹维

- 状态 从 原始需求 变更为 新建

#5 - 2018-11-27 09:32 - 钟京军

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#6 - 2018-11-27 12:00 - 钟京军

- 指派给 从 钟京军 变更为 汪雷

#7 - 2018-11-27 14:33 - 钟京军

- % 完成 从 0 变更为 100

#8 - 2018-11-27 14:33 - 钟京军

- % 完成 从 100 变更为 0

#9 - 2018-11-29 09:36 - 汪雷

- % 完成 从 0 变更为 100

#10 - 2018-12-07 16:55 - 李丹维

- 提测时间 从 2018-12-10 变更为 2018-12-11

#11 - 2018-12-07 16:56 - 李丹维

- 开发时间 从 2018-11-26 变更为 2018-11-27

#12 - 2018-12-18 10:00 - 李丹维

- 指派给 从 汪雷 变更为 谢百良

#13 - 2018-12-24 15:45 - 谢百良

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

- 指派给 从 谢百良 变更为 李丹维