

买手YS - 需求 #4214

YS-消息通知+买手文档

2018-11-26 13:35 - 林婷婷

状态:	已关闭	开始日期:	2019-04-15
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	赵泽彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	2.7.0	后端开发:	陈泽富
PRD时间:	2019-03-13	跨组后端开发:	
移交时间:	2019-03-26	CodeReview:	
提测时间:	2019-04-09	前端开发:	
承诺上线时间:	2019-04-18	IOS开发:	
实际上线时间:		安卓开发:	
截稿时间:		测试:	潘海英
开发时间:	2019-03-29	UI:	
联调时间:		数据组:	
需求方:	买手	批次(PMO):	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
开发优先级:	10		

描述

YS-消息通知+买手文档

目的：重点通知需要一个可以长时间保留以及统一展示的地方，目前买手/买助经常使用YS，顾选择放在YS做通知和买手文档。

发通知的权限：管理员

YS通知接收权限：买手部全员（除商品组）

可以支持弹窗和普通通知。需要分类；需要角标数据提醒；

子任务:

BUG # 5807: 【后台--YS消息】新增消息保存后，跳到列表页，但是页面没有自动刷新线上最新数据	Closed-关闭
优化 # 5808: 【ys消息】消息编辑完了直接保存出来，但是“推送”按钮放到编辑页面，这样不好，放到列表页吧	已关闭
BUG # 5809: 【ys消息】进入页面，文章ID默认给 1，不要给默认值，这里是非必填项	Closed-关闭
BUG # 5816: 【YS消息】发送没有配文章ID的消息，在客户端点击消息提示中的“去看看”，进入了奇怪的页面	Closed-关闭
优化 # 5846: 【ys消息】选择推送人的时候，要点击中复选框才能选中，能不能改成，点击名字就可以选中	已关闭
BUG # 5847: 【消息通知--详情页面】消息详情页面，通知icon和页面展示都有兼容问题，图片左边是9.2系统，右边...	Closed-关闭
BUG # 5849: 【ios--买手工作文档】文档详情页面没有展示标题和时间	Closed-关闭
BUG # 5850: 【买手工作文档】文档详情页面没有适配链接，内容有链接的时候，页面会被链接的长度拉宽	Closed-关闭

历史记录

#1 - 2018-12-21 16:45 - 林婷婷

- 优先级从 高 变更为 特高

#2 - 2018-12-26 14:35 - 周欣

- 描述已更新。

- 指派给从 刘波峰 变更为 林婷婷

#3 - 2018-12-27 15:53 - 林婷婷

林婷婷 写到：

YS-消息通知功能

目的：重点通知需要一个可以长时间保留以及统一展示的地方，目前买手/买助经常使用YS，顾选择放在YS做通知。

后台入口：数据板块---YS消息通知（新增）

录入格式：1、标题；2、通知内容；3、图片录入；（1.2项为必填。3项非必填）

YS入口：我的一部门通知

发通知的权限：买手部管理员和买手部副管理员

YS通知接收权限：买手部全员（除商品组）

可以支持弹窗和普通通知。需要分类（婷婷提供）；需要角标数据提醒；

信息分类：1、专场类型，2、商品类型，3、纪律类型，4、其他类型

#4 - 2018-12-27 15:54 - 林婷婷

- 指派给从 林婷婷 变更为 周欣

#5 - 2018-12-30 15:46 - 周欣

- 描述 已更新。

#6 - 2019-01-11 15:13 - 周欣

- 状态从 原始需求 变更为 新建

#7 - 2019-02-16 18:28 - 周欣

- 文件YS消息通知.rar 已添加

- 优先级从 特高 变更为 中

- PRD时间 被设置为2019-02-16

- 开发优先级 被设置为10

#8 - 2019-02-20 16:08 - 周欣

- 描述 已更新。

- 状态从 新建 变更为 已移交

- 指派给从 周欣 变更为 赵泽彬

- PRD时间从 2019-02-16 变更为 2019-02-20

- 移交时间 被设置为 2019-02-20

- 开发时间 被设置为 2019-03-05

3月5号：调研结束，开发。
开发时间不定。大概半个月；
测试时间。大概一周。

#9 - 2019-02-20 16:18 - 周欣

- 项目从 一手商城后台优化 变更为 买手YS

#10 - 2019-02-20 16:31 - 周欣

- 目标版本 被设置为 2.4.2

#11 - 2019-02-21 16:47 - 周欣

- 描述 已更新。

#12 - 2019-03-04 15:41 - 赵泽彬

- 开发时间 已删除 (2019-03-05)

#13 - 2019-03-07 11:22 - 周欣

- 目标版本 已删除 (2.4.2)

#14 - 2019-03-07 11:22 - 周欣

- 状态从 已移交 变更为 新建

- 指派给从 赵泽彬 变更为 周欣

- PRD时间 已删除 (2019-02-20)

- 移交时间 已删除 (2019-02-20)

#15 - 2019-03-07 11:22 - 周欣

- 状态从 新建 变更为 原始需求

#16 - 2019-03-07 11:23 - 周欣
- 状态从原始需求变更为新建

#17 - 2019-03-07 11:30 - 周欣
- 目标版本被设置为2.4.3
- 开始日期已删除(2018-11-26)
- 开发时间被设置为2019-03-21

#18 - 2019-03-07 11:35 - 周欣
- 目标版本从2.4.3变更为2.4.6

#19 - 2019-03-12 10:50 - 周欣
- 开发时间已删除(2019-03-21)

#20 - 2019-03-12 15:14 - 周欣
- 文件已删除(YS消息通知.rar)

#21 - 2019-03-12 15:15 - 周欣
- 文件YS消息通知+买手文档.rar已添加
- 主题从YS-消息通知功能变更为YS-消息通知+买手文档
- 描述已更新。

#22 - 2019-03-12 15:18 - 周欣
- 描述已更新。

#23 - 2019-03-12 15:24 - 周欣
- 目标版本从2.4.6变更为2.7.0

#24 - 2019-03-22 09:58 - 周欣
- PRD时间被设置为2019-03-13

#25 - 2019-03-26 10:08 - 周欣
- 状态从新建变更为已移交
- 指派给从周欣变更为赵泽彬
- 移交时间被设置为2019-03-26
- 提测时间被设置为2019-04-09
- 开发时间被设置为2019-03-29
- 后端开发被设置为陈泽富

#26 - 2019-03-26 17:50 - 周欣
- 文件YS消息通知+买手文档(最终版).rar已添加

#27 - 2019-03-27 14:22 - 潘海英
- 承诺上线时间被设置为2019-04-15
- 测试被设置为潘海英

#28 - 2019-04-01 11:08 - 赵泽彬
- 开始日期被设置为2019-04-13

#29 - 2019-04-01 11:08 - 赵泽彬

- 状态从已移交变更为进行中

#30 - 2019-04-02 17:00 - 周欣

- 文件消息通知+买手文档(最终版2).rar已添加

#31 - 2019-04-15 10:26 - 潘海英

- 承诺上线时间从2019-04-15变更为2019-04-18

#32 - 2019-04-16 18:49 - 周欣

- 文件YS消息通知+买手文档PRD(最新版3).rar已添加

#33 - 2019-04-20 19:21 - 王海龙

- 状态从进行中变更为已完成

#34 - 2019-04-20 19:21 - 周欣

- 状态从已完成变更为已关闭

文件

YS消息通知+买手文档.rar	2.35 MB	2019-03-12	周欣
YS消息通知+买手文档(最终版).rar	1.75 MB	2019-03-26	周欣
消息通知+买手文档(最终版2).rar	1.75 MB	2019-04-02	周欣
YS消息通知+买手文档PRD(最新版3).rar	1.76 MB	2019-04-16	周欣