

一手APP版本里程碑 - 需求 #4248

推送-新增push_id字段做批次判断

2018-11-30 17:18 - 周欣

状态:	已关闭	开始日期:	2018-11-30
优先级:	中	计划完成日期:	2019-03-26
指派给:	洪淑霞	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	3.5.0		
PRD时间:	2018-11-30	开发优先级:	20
移交时间:		后端开发:	
提测时间:	2019-03-18	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2019-03-26	CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:		安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:	运营	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	

描述

【推送】 - 【广播推送】 后端新增push_id传给App判断用户点击批次， 用于数据报表开发， 监控每次广播推送点击量， 点击率。

38D83C61-EB03-4d40-950F-B4FAE441FF98.png

历史记录

#1 - 2018-11-30 17:19 - 周欣

- 目标版本 从 3.1.0 变更为 3.4.0

#2 - 2019-01-11 12:33 - 刘波峰

- 目标版本 已删除 (3.4.0)

#3 - 2019-02-25 14:20 - 周欣

- 开发优先级 从 19 变更为 20

#4 - 2019-02-25 14:32 - 周欣

- 指派给 从 周欣 变更为 刘莉

需求早已实现，只是当时是有bug。现在可以删除需求了~

#5 - 2019-02-25 14:53 - 周欣

- 目标版本 被设置为 3.5.0

#6 - 2019-02-25 14:54 - 周欣

- 状态 从 原始需求 变更为 新建

#7 - 2019-03-05 10:33 - 刘波峰

- 优先级 从 特高 变更为 中

#8 - 2019-03-05 10:36 - 周欣

- 主题 从 推送-新增push_id字段做批次判断 变更为 推送-新增push_id字段做批次判断 (待后端先上线, 周四再排期)
- 指派给 从 刘莉 变更为 陈达尔

#9 - 2019-03-05 16:45 - 周欣

- 主题 从 推送-新增push_id字段做批次判断 (待后端先上线, 周四再排期) 变更为 推送-新增push_id字段做批次判断 (待后端先上线, 周五再排期)

#10 - 2019-03-15 14:47 - 陈达尔

- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 指派给 从 陈达尔 变更为 洪淑霞

#11 - 2019-03-25 14:49 - 周欣

- 主题 从 推送-新增push_id字段做批次判断 (待后端先上线, 周五再排期) 变更为 推送-新增push_id字段做批次判断

#12 - 2019-03-26 11:42 - 周欣

- 提测时间 被设置为 2019-03-18
- 承诺上线时间 被设置为 2019-03-26

#13 - 2019-03-26 15:43 - 周欣

- 计划完成日期 被设置为 2019-03-26
- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#14 - 2019-03-26 17:40 - 刘波峰

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭