

爆版 - 需求 #4282

需求 # 3342 (已完成): 开单日期可编辑，订单详情页的备注及日期可编辑，2.历史备注显示在操作历史里（图片可点击查看大图，内容不可编辑）

开单日期可编辑，订单详情页的备注及日期可编辑，2.历史备注显示在操作历史里（图片可点击查看大图，内容不可编辑）

2018-12-03 09:27 - 钟京军

状态:	已完成	开始日期:	2018-12-03
优先级:	中	计划完成日期:	2018-12-17
指派给:	李丹维	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	爆版V1.5.0		
PRD时间:		需求方:	
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:	2018-12-11	优先级:	10
承诺上线时间:		开发优先级:	
实际上线时间:		后端开发:	
截稿时间:		前端开发:	
开发时间:	2018-11-27	IOS开发:	
联调时间:		数据组完成时间:	
描述			

历史记录

#1 - 2018-12-03 09:29 - 钟京军

- 目标版本 被设置为 爆版V1.5.0

#2 - 2018-12-03 09:29 - 钟京军

- 状态 从 原始需求 变更为 新建

#3 - 2018-12-03 09:30 - 钟京军

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#4 - 2018-12-07 10:57 - 姚俊任

- % 完成 从 0 变更为 100

#5 - 2018-12-07 16:52 - 李丹维

- 计划完成日期 被设置为 2018-12-07

#6 - 2018-12-07 16:53 - 李丹维

- 计划完成日期 从 2018-12-07 变更为 2018-12-17

#7 - 2018-12-07 16:55 - 李丹维

- 提测时间 被设置为 2018-12-11

#8 - 2018-12-07 16:56 - 李丹维

- 开发时间 被设置为 2018-11-27

#9 - 2018-12-18 10:00 - 李丹维
- 指派给 从 姚俊任 变更为 谢百良

#10 - 2018-12-18 10:01 - 李丹维
- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#11 - 2018-12-24 15:50 - 李丹维
- 指派给 从 谢百良 变更为 李丹维