

懒店长 - 需求 #4822

新增商品，增加推荐款号

2019-01-13 16:52 - 李丹维

状态:	已完成	开始日期:	2019-01-21
优先级:	中	计划完成日期:	2019-02-14
指派给:	高紫晴	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	v1.3.0		
PRD时间:	2019-01-15	后端开发:	
移交时间:		跨组后端开发:	
提测时间:	2019-02-11	CodeReview:	
承诺上线时间:	2019-02-14	前端开发:	
实际上线时间:		IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:	2019-01-14	测试:	
联调时间:		UI:	
需求方:		数据组:	
风险评估:	未知	批次(PMO):	
优先级:	10	数据组完成时间:	
开发优先级:			
描述			
子任务:			
需求 # 4873: 新增商品，增加推荐款号			已完成
需求 # 4874: 新增商品，增加推荐款号			已完成
需求 # 4875: 新增商品，增加推荐款号			已完成

历史记录

#1 - 2019-01-13 16:56 - 李丹维

- 目标版本 被设置为 v1.3.0

#2 - 2019-01-13 16:57 - 李丹维

- 指派给 被设置为 李丹维

#3 - 2019-01-13 16:59 - 李丹维

- 开发时间 被设置为 2019-01-14

#4 - 2019-01-20 13:37 - 李丹维

- % 完成 从 0 变更为 50

#5 - 2019-01-20 13:37 - 李丹维

- % 完成 从 50 变更为 70

#6 - 2019-01-21 11:10 - 钟京军

- 计划完成日期 被设置为 2019-02-14

- 状态 从 新建 变更为 进行中

- 提测时间 被设置为 2019-02-11
- 承诺上线时间 被设置为 2019-02-14

#7 - 2019-01-21 11:11 - 钟京军

- 指派给 从 李丹维 变更为 汪雷

#8 - 2019-02-11 14:27 - 钟京军

- 指派给 从 汪雷 变更为 谢百良

#9 - 2019-02-11 14:28 - 钟京军

- 状态 从 进行中 变更为 已移交

#10 - 2019-02-14 14:06 - 谢百良

- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- 指派给 从 谢百良 变更为 高紫晴