

一手APP版本里程碑 - 需求 #4970

售后单新增售后进度和填写快递单号

2019-02-13 18:08 - 周欣

状态:	已关闭	开始日期:	2019-02-13
优先级:	高	计划完成日期:	2019-03-06
指派给:	林俊行	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	3.4.2		
PRD时间:	2019-02-13	开发优先级:	19
移交时间:	2019-02-13	后端开发:	
提测时间:	2019-02-25	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2019-03-06	CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:	2019-02-14	安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:	客服	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述			
1、新增售后进度（根据不同处理方式有不同的售后进度）			
2、可查看售后进度详情			
3、可填写快递单号			
4、可查看快递详情			

历史记录

#1 - 2019-02-13 18:09 - 周欣

- 状态从 新建 变更为 已移交

#2 - 2019-02-13 18:10 - 周欣

- 指派给从 周欣 变更为 陈泽富

#3 - 2019-02-14 10:04 - 周欣

- 提测时间 被设置为 2019-02-25

- 承诺上线时间 被设置为 2019-03-04

- 开发时间 被设置为 2019-02-14

#4 - 2019-02-14 15:58 - 周欣

- 指派给从 陈泽富 变更为 林俊行

#5 - 2019-02-16 18:54 - 周欣

- 优先级从 中 变更为 高

#6 - 2019-02-23 14:19 - 林俊行

- % 完成 从 0 变更为 100

#7 - 2019-03-05 09:37 - 周欣

- 承诺上线时间 从 2019-03-04 变更为 2019-03-05

由于<http://redmine.yishou.com:30001/issues/5161>需求紧急插入，故3.4.2版本整体延迟一天

#8 - 2019-03-06 10:51 - 周欣

- 承诺上线时间 从 2019-03-05 变更为 2019-03-06

因临时需求<http://redmine.yishou.com:30001/issues/5161>支付方式引导未调研完成，故整体延期一天

#9 - 2019-03-06 13:56 - 林俊行

- 计划完成日期 被设置为 2019-03-06

- 状态 从 已移交 变更为 已完成

#10 - 2019-03-07 14:24 - 刘波峰

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭