

一手APP版本里程碑 - 需求 #4974

更新七鱼SDK

2019-02-14 13:48 - 周欣

状态:	已关闭	开始日期:	2019-02-14
优先级:	中	计划完成日期:	2019-02-18
指派给:	周欣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	3.4.2	开发优先级:	14
PRD时间:	2019-02-14	后端开发:	
移交时间:	2019-02-14	跨组后端开发:	
提测时间:	2019-02-25	CodeReview:	
承诺上线时间:	2019-03-06	前端开发:	
实际上线时间:		IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:	2019-02-14	测试:	
联调时间:		UI:	
需求方:	客服	数据组:	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
描述			

历史记录

#1 - 2019-02-14 13:48 - 周欣

- 状态从新建变更为已移交
- 指派给从周欣变更为陈达尔

#2 - 2019-02-18 15:57 - 陈达尔

- 计划完成日期被设置为2019-02-18
- 状态从已移交变更为已完成
- 指派给从陈达尔变更为周欣

#3 - 2019-03-05 09:37 - 周欣

- 承诺上线时间从2019-03-04变更为2019-03-05

由于<http://redmine.yishou.com:30001/issues/5161>需求紧急插入，故3.4.2版本整体延迟一天

#4 - 2019-03-06 10:51 - 周欣

- 承诺上线时间从2019-03-05变更为2019-03-06

因临时需求<http://redmine.yishou.com:30001/issues/5161>支付方式引导未调研完成，故整体延期一天

#5 - 2019-03-07 14:24 - 刘波峰

- 状态从已完成变更为已关闭