

一手商城后台优化 - 需求 #5054

自动触发推送用户类型新增一项-不确定

2019-02-22 16:46 - 刘莉

状态:	已关闭	开始日期:	2019-02-22
优先级:	中	计划完成日期:	2019-02-25
指派给:	曾聪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		后端开发:	
PRD时间:	2019-02-22	跨组后端开发:	
移交时间:	2019-02-22	CodeReview:	
提测时间:		前端开发:	
承诺上线时间:	2019-02-25	IOS开发:	
实际上线时间:		安卓开发:	
截稿时间:		测试:	
开发时间:		UI:	
联调时间:		数据组:	
需求方:	运营	批次(PMO):	
风险评估:	低	数据组完成时间:	
优先级:	10		
开发优先级:	07		
描述			
用户类型：新注册用户 地推小B 电销小B 系统小B 系统大B C端 未划分			
漏了：不确定 用户类型			
入口：后台推送-自动触发推送-用户类型			

历史记录

- #1 - 2019-02-22 17:00 - 周欣
- 主题 从 后台推送-自动触发推送：用户类型新增一项-不确定 变更为 自动触发推送用户类型新增一项-不确定
 - 描述 已更新。
 - 状态 从 原始需求 变更为 已移交
 - 指派给 从 周欣 变更为 曾聪
 - PRD时间 被设置为 2019-02-22
 - 移交时间 被设置为 2019-02-22
 - 承诺上线时间 被设置为 2019-02-25
 - 需求方 被设置为 运营
 - 开发优先级 被设置为 07
- #2 - 2019-02-25 18:49 - 陈美伶
- 风险评估 从 未知 变更为 低
- #3 - 2019-02-25 19:21 - 曾聪
- 计划完成日期 被设置为 2019-02-25
 - 状态 从 已移交 变更为 已完成
 - % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2019-02-26 09:47 - 刘波峰
- 状态从 已完成 变更为 已关闭