

买手YS - 需求 #5067

ys买手上款静默上传

2019-02-23 18:30 - 刘幸舒

状态:	已关闭	开始日期:	2019-02-23
优先级:	特高	计划完成日期:	
指派给:	赵泽彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	2.6.0	后端开发:	
PRD时间:	2019-03-06	跨组后端开发:	
移交时间:		CodeReview:	
提测时间:	2019-03-19	前端开发:	
承诺上线时间:	2019-03-29	IOS开发:	
实际上线时间:		安卓开发:	
截稿时间:		测试:	潘海英
开发时间:		UI:	
联调时间:		数据组:	
需求方:	买手	批次(PMO):	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
开发优先级:	16		

描述

背景：在ys上面买手操作自主上款传图非常慢，而且没有传完无法跳出传下一个图片，影响了效率。（为下月推行全面使用ys做准备）

描述：1.静默上传 2.提高上传速度

对接人：倩华

历史记录

- #1 - 2019-02-25 10:52 - 刘波峰
- 项目 从 一手商城需求管理 变更为 一手商城后台优化
- #2 - 2019-02-25 10:55 - 刘波峰
- 项目 从 一手商城后台优化 变更为 买手YS
- #3 - 2019-02-25 13:42 - 刘波峰
- 指派给 从 刘波峰 变更为 周欣
- #4 - 2019-02-25 17:49 - 周欣
- PRD时间 被设置为 2019-02-27
- #5 - 2019-02-26 09:48 - 刘波峰
- 状态 从 原始需求 变更为 新建
- #6 - 2019-02-28 19:48 - 周欣
- 文件 买手上款改版.png 已添加
- PRD时间 从 2019-02-27 变更为 2019-02-28
- 开发优先级 被设置为 15

#7 - 2019-03-01 15:17 - 周欣

- 移交时间 被设置为 2019-03-01
- 提测时间 被设置为 2019-03-09
- 承诺上线时间 被设置为 2019-03-15

初定15号发版。需写紧急邮件提请上线

#8 - 2019-03-01 17:27 - 周欣

- 指派给 从 周欣 变更为 刘波峰
- PRD时间 从 2019-02-28 变更为 2019-03-06
- 移交时间 已删除 (2019-03-01)
- 提测时间 已删除 (2019-03-09)
- 承诺上线时间 已删除 (2019-03-15)
- 开发优先级 已删除 (15)

#9 - 2019-03-01 18:27 - 周欣

- 文件 已删除 (买手上款改版.png)

#10 - 2019-03-01 18:29 - 周欣

- 文件 买手上款改版.png 已添加
- 主题 从 优化ys自主上款 变更为 ys买手上款优化+商品标签录入
- 描述 已更新。

#11 - 2019-03-07 11:23 - 周欣

- 状态 从 新建 变更为 已移交

#12 - 2019-03-07 11:24 - 周欣

- 主题 从 ys买手上款优化+商品标签录入 变更为 ys买手上款静默上传
- 描述 已更新。
- 指派给 从 刘波峰 变更为 周欣
- 优先级 从 高 变更为 特高
- 开发优先级 被设置为 16

#13 - 2019-03-07 11:24 - 周欣

- 指派给 从 周欣 变更为 赵泽彬

#14 - 2019-03-07 11:29 - 周欣

- 目标版本 被设置为 2.4.2
- 提测时间 被设置为 2019-03-21
- 承诺上线时间 被设置为 2019-03-29

#15 - 2019-03-07 11:35 - 周欣

- 目标版本 从 2.4.2 变更为 2.4.5

#16 - 2019-03-09 15:57 - 潘海英

- 测试 被设置为 潘海英

#17 - 2019-03-09 19:03 - 潘海英

- 提测时间 从 2019-03-21 变更为 2019-03-19

- 承诺上线时间 从 2019-03-29 变更为 2019-03-25

#18 - 2019-03-12 11:57 - 赵泽彬

- 状态 从 已移交 变更为 进行中

#19 - 2019-03-12 11:57 - 赵泽彬

- 后端开发 被设置为 陈泽富

#20 - 2019-03-12 11:59 - 赵泽彬

- 后端开发 已删除 (陈泽富)

#21 - 2019-03-12 15:24 - 周欣

- 目标版本 从 2.4.5 变更为 2.6.0

#22 - 2019-03-25 09:36 - 赵泽彬

- % 完成 从 0 变更为 100

#23 - 2019-03-26 11:31 - 周欣

- 承诺上线时间 从 2019-03-25 变更为 2019-03-26

#24 - 2019-03-26 15:33 - 潘海英

- 承诺上线时间 已删除 (2019-03-26)

#25 - 2019-04-01 11:47 - 周欣

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

- 承诺上线时间 被设置为 2019-03-29

文件

买手上款改版.png	523 KB	2019-03-01	周欣
------------	--------	------------	----