

报表平台项目 - 需求 #5072

地推用户分析_趋势/团队/BD分析模块_新增字段（2.0版）

2019-02-25 10:07 - 黄柔霞

状态:	已完成	开始日期:	2019-02-25
优先级:	中	计划完成日期:	2020-06-04
指派给:	游奋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	V2.0		
PRD时间:		需求方:	技术
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2020-06-04	开发优先级:	10
实际上线时间:	2020-06-04	前端开发:	
截稿时间:		需求方改动次数:	0
开发时间:	2020-06-04	数据组完成时间:	
联调时间:			
描述			
原“人效”字段改为“注册人效”；新增“BD数”、“首单人效”、“销售额人效”，下载时不计当前选择项，提供全量指标下载。 首单人效：首单人数/BD数 销售额人效：地推销售额/BD数			

历史记录

- #1 - 2019-02-25 10:07 - 黄柔霞
- 主题 从 地推用户分析_趋势/团队/BD分析模块_新增字段 变更为 地推用户分析_趋势/团队/BD分析模块_新增字段（2.0版）
- #2 - 2019-03-05 15:18 - 邱狄凡
- 描述 已更新。
- 目标版本 被设置为 V2.0
- #3 - 2019-03-05 16:28 - 游奋
- 计划完成日期 被设置为 2019-03-09
- #4 - 2019-03-20 13:33 - 游奋
- % 完成 从 0 变更为 100
- #5 - 2020-06-04 13:40 - 曹南清
- 计划完成日期 从 2019-03-09 变更为 2020-06-04
- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 承诺上线时间 被设置为 2020-06-04
- 实际上线时间 被设置为 2020-06-04
- 开发时间 被设置为 2020-06-04
- 需求方 被设置为 技术
- 开发优先级 被设置为 10
- #6 - 2020-06-04 13:40 - 曹南清
- 状态 从 已移交 变更为 已完成