

一手APP版本里程碑 - 需求 #5166

进货车款数限制

2019-03-05 10:30 - 刘波峰

状态:	已关闭	开始日期:	2019-03-05
优先级:	高	计划完成日期:	2019-03-26
指派给:	蒙键辉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	3.5.0		
PRD时间:	2019-03-01	开发优先级:	
移交时间:		后端开发:	
提测时间:	2019-03-18	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2019-03-26	CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:		安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:	产品	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述			
获取当前用户购物车数量			
http://phprap.yishou.com/api/pSxmzziVUj.html			
获取购物车列表（按时间分）			
http://phprap.yishou.com/api/pNSHyHiVUq.html			
删除购物车（转收藏）			
http://phprap.yishou.com/api/pJlxxSzVUg.html			
需要测试 无效的商品 -》删除，分类，收藏功能			
加入购物车接口：			
http://phprap.yishou.com/api/lQxxxiQHVP.html			

历史记录

#1 - 2019-03-05 10:30 - 刘波峰

- 状态从 原始需求 变更为 新建

#2 - 2019-03-07 11:48 - 刘波峰

- 状态从 新建 变更为 进行中

#3 - 2019-03-08 17:57 - 蒙键辉

- 描述 已更新。

#4 - 2019-03-09 15:18 - 蒙键辉

- 描述 已更新。

#5 - 2019-03-09 18:44 - 周欣

- 提测时间 被设置为 2019-03-18
- 承诺上线时间 被设置为 2019-03-25

#6 - 2019-03-13 15:05 - 蒙键辉

- 描述 已更新。

#7 - 2019-03-26 11:31 - 周欣

- 承诺上线时间 从 2019-03-25 变更为 2019-03-26

#8 - 2019-03-26 15:43 - 周欣

- 计划完成日期 被设置为 2019-03-26
- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#9 - 2019-03-26 17:40 - 刘波峰

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭