

买手YS - 需求 #5202

商品属性标签录入（后台+ys）

2019-03-07 11:25 - 刘波峰

状态:	已关闭	开始日期:	2019-02-22
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	赵泽彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	2.6.0		
PRD时间:	2019-03-05	后端开发:	陈泽富
移交时间:	2019-03-07	跨组后端开发:	
提测时间:	2019-03-19	CodeReview:	
承诺上线时间:	2019-03-29	前端开发:	
实际上线时间:		IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:		测试:	潘海英
联调时间:		UI:	
需求方:	买手	数据组:	
风险评估:	未知	批次(PMO):	
优先级:	10	数据组完成时间:	
开发优先级:	15		
描述			

历史记录

#1 - 2019-03-07 11:25 - 周欣

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 移交时间 被设置为 2019-03-07
- 开发优先级 被设置为 15

#2 - 2019-03-07 11:26 - 周欣

- 指派给 从 刘波峰 变更为 赵泽彬

#3 - 2019-03-07 11:29 - 周欣

- 目标版本 被设置为 2.4.2
- 提测时间 被设置为 2019-03-21
- 承诺上线时间 被设置为 2019-03-29

#4 - 2019-03-07 11:35 - 周欣

- 目标版本 从 2.4.2 变更为 2.4.5

#5 - 2019-03-09 15:57 - 潘海英

- 测试 被设置为 潘海英

#6 - 2019-03-09 19:03 - 潘海英

- 提测时间 从 2019-03-21 变更为 2019-03-19
- 承诺上线时间 从 2019-03-29 变更为 2019-03-25

#7 - 2019-03-12 11:57 - 赵泽彬
- 状态从 已移交 变更为 进行中

#8 - 2019-03-12 11:58 - 赵泽彬
- 后端开发 被设置为 陈泽富

#9 - 2019-03-12 15:24 - 周欣
- 目标版本从 2.4.5 变更为 2.6.0

#10 - 2019-03-25 09:37 - 赵泽彬
- % 完成从 0 变更为 100

#11 - 2019-03-25 16:39 - 周欣
- 承诺上线时间 已删除 (2019-03-25)

#12 - 2019-04-01 11:46 - 周欣
- 状态从 进行中 变更为 已关闭
- 承诺上线时间 被设置为 2019-03-29

文件			
Artboard.png	812 KB	2019-03-07	刘波峰
ys—商品标签录入.png	782 KB	2019-03-07	刘波峰
商品标签.xlsx	26.9 KB	2019-03-07	刘波峰