

一手APP版本里程碑 - 需求 #5256

【客户端】极光推送跳转至一手币商城主页

2019-03-14 11:39 - 周欣

状态:	已关闭	开始日期:	2019-03-14
优先级:	中	计划完成日期:	2019-03-26
指派给:	洪淑霞	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	3.5.0		
PRD时间:	2019-03-14	开发优先级:	08
移交时间:	2019-03-14	后端开发:	
提测时间:	2019-03-18	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2019-03-26	CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:		安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:	运营	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述			
背景：因目前一手币商城曝光量不大，后续需增加人数曝光，故也需要推送push跳转			
需求：极光推送跳转至一手币商城，客户端加路由（版本发布后，后端再走后台需求正常排期）			
相关的问题:			
复制到 需求 #5257: 【客户端】极光推送跳转至一手币商城主页			已关闭 2019-03-14 2019-03-26

历史记录

- #1 - 2019-03-14 11:40 - 周欣
- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 指派给 从 周欣 变更为 陈达尔
- #2 - 2019-03-14 11:40 - 周欣
- 复制到 需求 #5257: 【客户端】极光推送跳转至一手币商城主页 已添加
- #3 - 2019-03-15 14:59 - 陈达尔
- 状态 从 已移交 变更为 进行中
- 指派给 从 陈达尔 变更为 洪淑霞
- #4 - 2019-03-26 11:31 - 周欣
- 承诺上线时间 从 2019-03-25 变更为 2019-03-26
- #5 - 2019-03-26 15:40 - 周欣
- 计划完成日期 被设置为 2019-03-26
- 状态 从 进行中 变更为 已完成
- #6 - 2019-03-26 17:41 - 刘波峰
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭