

方舟App - 需求 #5594

后端增加团队属性字段（驻点、非驻点、线上推广）

2019-03-26 18:29 - 李丹维

状态:	已完成	开始日期:	2019-04-21
优先级:	中	计划完成日期:	2019-05-13
指派给:	钟京军	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	方舟v1.1.0		
PRD时间:		联调时间:	2019-04-24
移交时间:		需求方:	市场
提测时间:	2019-05-07	风险评估:	未知
承诺上线时间:	2019-05-13	优先级:	10
实际上线时间:		开发优先级:	
截稿时间:		前端开发:	
开发时间:	2019-04-21	数据组完成时间:	
描述			

历史记录

- #1 - 2019-03-28 13:55 - 李丹维
- 目标版本 被设置为 方舟app-需求记录
- #2 - 2019-03-28 13:59 - 李丹维
- 目标版本 从 方舟app-需求记录 变更为 方舟v1.1.0
- #3 - 2019-04-20 18:41 - 李丹维
- 目标版本 从 方舟v1.1.0 变更为 方舟v1.2.0
- #4 - 2019-04-20 18:57 - 李丹维
- 目标版本 从 方舟v1.2.0 变更为 方舟v1.1.0
- #5 - 2019-04-20 18:57 - 李丹维
- 主题 从 增加团队属性字段 变更为 后端增加团队属性字段
- #6 - 2019-04-20 18:57 - 李丹维
- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- #7 - 2019-04-20 19:11 - 李丹维
- 主题 从 后端增加团队属性字段 变更为 后端增加团队属性字段（驻点、非驻点、线上推广）
- #8 - 2019-04-20 19:31 - 李丹维
- 状态 从 已移交 变更为 新建
- #9 - 2019-04-25 16:08 - 李丹维
- 计划完成日期 被设置为 2019-05-13
- 开始日期 从 2019-03-26 变更为 2019-04-21
- 提测时间 被设置为 2019-05-07

- 承诺上线时间 被设置为 2019-05-13
- 开发时间 被设置为 2019-04-21
- 联调时间 被设置为 2019-04-24
- 需求方 被设置为 市场

#10 - 2019-04-25 16:14 - 李丹维

- 指派给 从 李丹维 变更为 钟京军

#11 - 2019-04-25 16:41 - 李丹维

- 状态 从 新建 变更为 已移交

#12 - 2019-05-08 15:02 - 钟京军

- % 完成 从 0 变更为 100

#13 - 2019-05-08 15:02 - 钟京军

- 状态 从 已移交 变更为 已完成